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Izvleček 
 
V diplomskem delu je prikazana teoretična in praktična pot do ponudbene cene za izbrani 
stanovanjski objekt - dokončanje tretje podaljšane faze. Prvi del naloge opisuje osnove 
oblikovanja ponudbenih cen za gradbene objekte in povzema tudi stroške, ki nastopajo pri 
doseganju poslovnih učinkov. V praktičnem delu so prikazane ponudbene cene za 
obravnavani objekt. Po predstavitvi in opisu objekta, naloga poda pripravo popisa del s 
predizmerami, ki je določen na podlagi projektne dokumentacije. Postopek pridobitve 
ponudbene cene prikazujemo na primeru zidanja zidu debeline 20 cm z modularno opeko v 
apneno cementni malti, kjer so najprej prikazani izračuni predanaliz cene za glavne materiale 
franko gradbišče, notranje prevoze, mokro mešanico ter amortizacijo. Na osnovi dobljenih 
rezultatov je bila izdelana glavna analiza cene. Celotni ponudbeni predračun smo izdelali s 
pomočjo programske opreme BLIST. Prikazani rezultati kažejo, da je BLIST primerno orodje 
za hitrejšo izdelavo ponudbenega predračuna. 
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Abstract 
 
The thesis shows the fundamentals and the actual calculation of the tender price for a selected 
residential building - up to completed third extended phase. The first part presents the 
fundamentals of the tender price determination for construction works and summarizes the 
costs appearing while achieving the desired business performance. The practical part shows 
the tender price for a selected residential building. The building is first presented and 
described. The dimensions, determined on the basis of the plans, from the basis for the 
preparation of the bill of quantities. The procedure for obtaining the tender price for a selected 
single item is shown for the case of the building wall with thickness of 20 cm, built with 
modular bricks and lime mortar cement. The calculation of unit prices for key materials 
(supplied to the site), internal transportation, wet mixes and depreciation is presented. The 
determination and key analysis of the total price is carried out by using the obtained results. 
The complete bill of quantities and accompanying price for separate items of the bill are 
determined by using the software BLIST. The obtained results show that this software tool is 
a suitable tool for fast and reliable preparation of the bill of quantities and accompanying 
tender price. 
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1 UVOD 
 
 
V gradbeništvu smo pri gradnji objektov vedno omejeni z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. 
Investitorji oziroma končni uporabniki določajo rok gradnje, izvajalci morajo upoštevati 
veljavne normative in standarde s področja gradbeništva ter zahteve uporabnikov, ki določajo 
dodatni nivo kakovosti. Vsaka nova gradnja objekta pomeni v gradbeništvu gradbeni projekt, 
ki ga je potrebno izvesti v določenem času v okviru omejenega proračuna. Pri gradnji večine 
objektov nadalje velja, da gre za obsežna in kompleksna dela, kar zahteva usklajevanje 
velikega števila aktivnosti, sredstev in zaposlenih. 
 
Za gradbeništvo oziroma gradbeno proizvodnjo sta značilni uporaba velikih količin materiala 
in veliko ročnega dela. Objekti v gradnji so oddaljeni tako medsebojno kot tudi od centrov za 
proizvodnjo gradbenih materialov. Glede na velike količine vgrajenih materialov in na 
lokacije nabavnih centrov, se postavlja vprašanje racionalne organizacije prevoza. Čeprav 
stroji v gradbeništvu vedno bolj zamenjujejo ročno delo, je delež živega dela še vedno precej 
velik v gradnji skoraj vseh objektov. 
 
Pri gradnji objektov je poleg pravilne tehnične zasnove gradbenih objektov pomembna tudi 
ekonomičnost. Ekonomičnost gradnje dosežemo s pravilnim dimenzioniranjem objekta na 
podlagi statične presoje in pravilnih normativov glede na funkcionalnost objekta, ter tudi z 
ekonomično izbiro gradbenih materialov in ekonomičnim načinom izdelave. Prav to zadnje pa 
lahko dosežemo s pravilno izbiro ustrezne tehnologije dela, ki temelji na podrobni analizi 
gradbenih stroškov oziroma s kalkulacijo gradbenega dela. Določitev lastnih stroškov 
predvidenega obsega gradbenih del pred začetkom njihovega izvajanja je torej eden od 
ključnih elementov, ki vodi tako k stroškovni uspešnosti gradbenega projekta kot k poslovni 
uspešnosti izvajalca, saj lahko le na tej osnovi določimo ponudbeno ceno objekta. 
 
Določevanje ponudbene cene objekta predstavlja enega od ključnih elementov, na katerem 
sloni uspešnost ponudbe. Na razpis naročnika se praviloma javi več ponudnikov, izmed 
katerih nato naročnik (praviloma po vnaprej določenih kriterijih) izbere najugodnejšega. 
Največkrat je to ponudnik, ki predloži najcenejšo ponudbo. Ponudnik mora torej v okviru 
priprave izdelave ponudbe najprej poznati lastne cene svojih del, ter nato na podlagi le-teh 
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določiti ponudbene. Pred pripravo ponudbene cene objekta je potrebno opraviti številna 
pomožna predhodna dela, s katerimi v naprej predvidimo določene stroške, da bo izvršena 
kalkulacija čim bolj točna. Določitev ponudbene cene objekta je zato odgovorno in zahtevno 
delo, ki zahteva od kalkulanta, ki ponudbeni predračun pripravlja, poznavanje tako operative 
kot komerciale. 
 
1.1 Problem in predmet diplomskega dela 
 
V diplomskem delu bom določila ponudbeno ceno za izbrani stanovanjski objekt (v Volčjem 
Potoku in sicer do dokončane tretje podaljšane faze). Diplomsko delo bo razdeljeno na prvo 
(uvodno) poglavje, zadnje sklepno poglavje in na dve osrednji poglavji (teoretični in praktični 
del). 
 
V teoretičnem delu bom opisala osnove oblikovanja ponudbenih cen za gradbene objekte. V 
praktičnem delu pa bom določila ponudbeno ceno za izbrani gradbeni objekt. Pomagala si 
bom z gradbenimi kalkulacijami, kamor pri določanju ponudbenih cen za gradbene objekte 
sodijo naslednji načini in postopki izdelave: 
• popis del, 
• predizmere in 
• ponudbeni predračun objektov. 
 
Da pregledno lahko pokažemo vse zahtevane karakteristike elementov objekta, popise del 
posameznih postavk razvrstimo v skupine del (gradbena dela, obrtna dela, instalacije, oprema) 
in v vrste del (zemeljska dela,…zidarska dela,…slikopleskarska dela,…keramičarska 
dela,…instalacije vodovoda,…) (Žemva, 2006). 
Po vrstnem redu popisa del, je nato potrebno za vsako posamezno predračunsko postavko 
izračunati količino (predizmero) za enoto mere.  
S pomočjo izdelave glavnih analiz cen za posamezno predračunsko postavko, se s seštevkom 
vseh postavk določi ponudbeni predračun. 
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1.2 Namen in cilj diplomskega dela 
 
Namen diplomskega dela je predstaviti postopke in načine za določanje ponudbene cene za 
gradbeni objekt. V okviru teh postopkov bom prikazala, kakšna gradbena dela so potrebna za 
gradnjo stanovanjskega objekta, kolikšne količine so potrebne ter kakšni so stroški materiala 
in dela oziroma strošek storitev. S tem bom pravzaprav pokazala, kako priti do ponudbene 
cene za gradbena dela gradbenega objekta. Nadalje bom kritično ovrednotila ponudbeno ceno 
za obravnavani objekt. 
Konkretni cilj diplomskega dela je, da s pomočjo predstavljenih metod s področja gradbenih 
kalkulacij določim ponudbeno ceno za Stanovanjski objekt v Volčjem Potoku - dokončanje 
tretje podaljšane faze ter s tem zagotovim uspešnost pripadajočega gradbenega projekta. 
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2 NAČIN ODDAJE DEL IN PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA 
PRIPRAVO PONUDBENEGA PREDRAČUNA 
 
 
2.1 Način oddaje 
 
Naročnik oziroma investitor lahko odda dela po naslednjih postopkih: 
• z javnim naročilom, 
• z zbiranjem ponudb na osnovi predhodno izvedenega razpisa za ugotavljanje 
sposobnosti ponudnikov in 
• z neposredno pogodbo oziroma prostim izbiranjem ponudb. 
 
2.1.1 Javno naročilo 
 
Naročniki oziroma investitorji, ki so obvezni za oddajo javnih naročil po Zakonu o javnih 
naročilih (ZJN-2, Ur. l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011) so: 
• organi Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti, 
• javni skladi, javne agencije, javni zavod, 
• javni gospodarski zavodi in 
• druge osebe javnega prava. 
 
Ostali (zasebni) investitorji, ki za svoje investicije ne uporabljajo javnih finančnih sredstev, 
niso zavezani k uporabi pravil, ki jih določa Zakon o javnih naročilih. 
 
Naročnik mora izvesti javno naročanje tako, da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito 
porabo javnih sredstev, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev. Oddajo del 
mora naročnik razpisati v Uradnem listu Republike Slovenije in na portalu javnih naročil. Iz 
razpisa mora biti razvidno, kdo razpisuje, predmet razpisa, kraj, datum in uro oddaje ponudb, 
rok izvedbe in kje se pridobi potrebna razpisna dokumentacija. Ponudbo morajo ponudniki 
oddati do razpisane ure v zapečateni kuverti. Postopek odpiranja ponudb izvede komisija, ki 
jo imenuje investitor, odpiranju ponudb pa lahko prisostvujejo tudi zastopniki ponudnikov. 
Komisija mora o postopku odpiranja voditi zapisnik, v katerega se vpisujejo zlasti naslednji 
podatki: 
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• zaporedna številka ponudbe, 
• ime in šifra ponudnika, če ja razpis anonimen,  
• variantne ponudbe, če so dopustne ali ponudbe z opcijami, 
• ponudbena cena in morebitni popusti, 
• pomanjkljivosti ponudb, ki jih komisija ugotovi pri odpiranju in 
• pripombe pooblaščenih predstavnikov ponudnikov. 
 
Po končanem postopku odpiranja ponudb mora naročnik najkasneje v treh dneh poslati 
zapisnik o odpiranju ponudb ponudnikom, ki so oddali ponudbe. 
Naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila oziroma 
priznanju sposobnosti. Svojo odločitev mora obrazložiti ter navesti ugotovitve in razloge 
zanjo. O svoji odločitvi mora naročnik pisno obvestiti vse ponudnike. 
 
Javno naročanje ima na voljo več postopkov za oddajo naročila (ZJN-2, Ur. l. RS, št. 
128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011): 
• odprti postopek, 
• postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, 
• konkurenčni dialog, 
• postopek s pogajanji brez predhodne objave, 
• postopek s pogajanji po predhodni objavi, 
• postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi in 
• postopek oddaje naročila male vrednosti. 
 
Odprti postopek 
Odprti postopek oddaje javnega naročila je postopek, pri katerem lahko vsi, ki imajo interes 
pridobiti javno naročilo, predložijo svoje ponudbe, pripravljene skladno z vnaprej določenimi 
zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije. 
 
Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti 
Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti je postopek, katerega namen je oddaja 
javnega naročila in v katerem naročnik v prvi fazi na podlagi vnaprej predloženih prijav 
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prizna sposobnost ponudnikom in v drugi fazi povabi k oddaji ponudb kandidate, ki jim je 
priznal sposobnost. 
 
Konkurenčni dialog 
Konkurenčni dialog je postopek, ki se lahko uporablja kadar uporaba odprtega ali postopka s 
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti zaradi zahtevnosti javnega naročila ni mogoča in pod 
pogojem, da je merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika ekonomsko najugodnejša ponudba. 
Med potekom dialoga je naročnik dolžan zagotoviti enako obravnavo vseh ponudnikov. 
Naročnik drugim udeležencem ne sme razkriti predlagane rešitve ali drugih zaupnih 
informacij, posredovanih s strani določenega kandidata, ki sodeluje v dialogu, brez njegove 
privolitve. Naročnik lahko od ponudnikov zahteva, da predložene ponudbe razjasnijo ali 
podrobno obrazložijo, kar pa ne sme spremeniti osnovnih elementov iz ponudbe ali iz 
povabila k oddaji ponudbe, ki bi lahko imele za posledico izkrivljanje konkurence ali 
diskriminacijski učinek. Naročnik oceni ponudbe in izbere najugodnejšo ob uporabi merila 
ekonomsko najugodnejše ponudbe, kot je opredeljeno v objavi ali razpisni dokumentaciji. 
 
Postopek s pogajanji brez predhodne objave 
Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila gradenj, javna 
naročila blaga in javna naročila storitev: 
• če v postopku oddaje javnega naročila v odprtem postopku ali postopku s predhodnim 
ugotavljanjem sposobnosti ne pridobi nobene ponudbe ali nobene primerne ponudbe 
oziroma nobene prijave in pod pogojem, da se prvotno določen predmet javnega 
naročila in vsebina razpisne dokumentacije bistveno ne spremenita, 
• če lahko zaradi tehničnih oziroma umetniških zahtev predmeta javnega naročila ali iz 
razlogov, ki so povezani z varovanjem izključnih pravic, naročilo izploni le določen 
ponudnik, 
• če je to nujno potrebno, in iz nepredvidljivih razlogov brez krivde naročnika javno 
naročilo neizogibno potrebno oddati in ni časovno mogoče spoštovati niti skrajšanih 
rokov, ki so predpisani za odprti postopek ali postopek s predhodnim ugotavljanjem 
sposobnosti ali postopek s pogajani po predhodni objavi, 
Lenko, K. 2011. Priprava ponudbenega predračuna za stanovanjski objekt.                                              7 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Operativna smer. 
 
• če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katere dalje je treba objaviti 
javni razpis v Uradnem listu Evropske unije, če lahko naročilo izpolni vnaprej znano 
končno število sposobnih ponudnikov in pod pogojem, da enakopravno obravnava vse 
ponudnike, 
• če naročnik v že začetnem postopku javnega naročanja zaradi vloženega zahtevka za 
revizijo ne more pravočasno oddati javnega naročila, izvedba naročila pa je nujna tudi 
v tem obdobju, pod pogojem, da vrednost naročila na presega določene vrednosti. 
Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila graden in 
javna naročila storitev tudi v primeru: 
• za dodatne gradnje ali storitve, ki niso vključene v prvotni projekt ali v prvotno 
naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo 
naročila gradenj ali storitev, zajetih v tem projektu ali naročilu, pod pogojem, da se 
naročilo odda ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo, 
• če teh dodatnih gradenj ali storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od 
prvotnega naročila, ne da bi to naročnikom povzročilo resne težave, 
• če so dodatne storitve ali gradnje, čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotnega 
naročila, nujno potrebne za dokončanje tega naročila. Skupna vrednost dodatnih 
naročil, opredeljenih v tej točki, ne sme presegati 30% zneska prvotnega naročila, 
• za dodatne gradnje ali storitve, ki predstavljajo ponovitev podobnih gradenj ali storitev 
kot so zajete v prvotnem naročilu, pod pogojem, da se oddajo istemu izvajalcu, 
kateremu je naročnik oddal prvotno naročilo. 
 
Postopek s pogajanji po predhodni objavi 
Postopek s pogajanji po predhodni objavi se lahko uporabi, če v odprtem postopku, postopku 
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali v konkurenčnem dialogu ne dobi nobene pravilne 
ali sprejemljive ponudbe, pri čemer pa se prvotno določene zahteve iz razpisne dokumentacije 
ne smejo bistveno spremeniti. Naročniku pa ni treba objaviti obvestila o javnem naročilu, če v 
postopek s pogajanji vključi vse tiste ponudnike, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz 42. Do 
47. člena ZJN-2. Naročnik mora med pogajani zagotoviti enako obravnavo vseh ponudnikov. 
Zlasti ne sme posredovati udeležencem pogajanj informacij na diskriminatoren način, zaradi 
katerega bi lahko bili nekateri ponudniki v prednosti pred drugimi. Pred pogajanji mora 
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naročnik ponudnike, ki jih namerava povabiti k pogajanjem, seznaniti s pravili, po katerih 
bodo pogajanja potekala. 
 
Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi 
Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi lahko naročnik izvede na enega od naslednjih 
načinov, tako, da:  
• izmed prejetih ponudb izbere najugodnejšo ponudbo ob upoštevanju pogojev in meril, 
določenih v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb ali v 
razpisni dokumentaciji,  
• postopek razdeli v dve fazi:  
– tako, da v prvi fazi na podlagi prejetih prijav ugotovi ali gospodarski subjekti, ki so 
predložili prijavo za sodelovanje, izpolnjujejo pogoje, opredeljene v objavi obvestila o javnem 
naročilu po postopku zbiranja ponudb in razpisni dokumentaciji in v drugi fazi te povabi k 
oddaji ponudbe ali  
– tako, da v prvi fazi na podlagi prejetih prijav opravi dialog s prijavitelji, z namenom 
oblikovanja dokončne razpisne dokumentacije in ugotovi, kateri od njih izpolnjujejo 
zahtevane pogoje, v drugi fazi pa le-te povabi k oddaji ponudbe na podlagi končne razpisne 
dokumentacije.  
Po zaključenem pregledu in ocenjevanju ponudb izbere najugodnejšo ponudbo ali ponudnike 
s katerimi bo sklenil okvirni sporazum. Naročnik lahko v postopek zbiranja ponudb po 
predhodni objavi vključi tudi pogajanja. 
 
Postopek oddaje naročila male vrednosti 
Naročnik lahko omeji sodelovanje ponudnikov v postopku oddaje naročila male vrednosti 
zgolj na podlagi vnaprej opredeljenih pogojev. Naročnik lahko v postopek oddaje naročila 
male vrednosti vključi tudi pogajanja, če je le-to ali možnost vključitve pogajanj v postopek 
oddaje naročila male vrednosti napovedal v objavi obvestila o naročilu male vrednosti ali 
razpisni dokumentaciji. 
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2.1.2 Oddajanje del z zbiranjem ponudb na osnovi predhodno izvedenega razpisa za 
ugotavljanje sposobnosti ponudnikov 
 
Tudi zasebni naročnik lahko uporabi postopek zbiranja ponudb na osnovi predhodno 
izvedenega razpisa za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov. Naročnik pozove izvajalce, da se 
do določenega roka priglasijo kot interesenti za prevzem dela ter hkrati predložijo podatke o 
razpoložljivih sredstvih, tehničnih sredstvih, strokovnih kadrih, kapacitetah in strokovnih 
izkušnjah pri graditvi podobnih objektov ter drugih podatkov, ki utegnejo vplivati na 
naročnika, da prizna sposobnost. Naročnik pregleda dospele ponudbe in poda predlog, katere 
ponudbe se smatrajo za sposobne. Razpis je uspel, če naročnik prizna sposobnost vsaj enemu 
ponudniku. Vse ponudnike, ki jim je bila priznana sposobnost, mora naročnik pozvati, da v 
določenem roku predložijo ponudbe za prevzem dela. 
 
2.1.3 Oddajanje del neposredno s pogodbo 
 
V primeru zasebnega naročnika lahko oddajanje del neposredno s pogodbo oziroma prostim 
zbiranjem ponudb poteka tako, da se naročnik prosto pogaja z izvajalci na osnovi njihovih 
ponudb. Naročnik se tedaj lahko odloči za izvajalca, s katerim sklene pogodbo, tudi brez 
iskanja konkurenčnih ponudb. Odločitvi o izboru izvajalca sledi sklenitev pogodbe, ki pa 
lahko zajema samo gradbena dela, gradbeno obrtniška dela ali gradbeno obrtniška in 
instalacijska dela. Zasebni naročnik ima torej bolj proste roke, saj ga omejuje interes po 
lastnem občutku, pogosto pa ga omejujejo pravila banke, ki mu dajejo kredit.  
 
2.2 Prevzem razpisne dokumentacije za pripravo ponudbenega predračuna 
 
Na strani ponudnika oziroma izvajalca gradbenih, obrtniških in instalacijskih del se proces 
pridobivanja posla začne z dvigom razpisne dokumentacije. Le-ta vsebuje med drugim tudi 
popis del s pripadajočimi količinami, ki jih praviloma določi projektant. Ta popis del je 
osnova za izdelavo ponudbe (ponudbenega predračuna). Po podrobni proučitvi razpisne 
dokumentacije se ponudnik odloči, katera dela bo izvedel v lastni režiji in katera dela bo 
oddal podizvajalcu. V vsakem primeru je potrebno upoštevati obseg razpisa (predvsem je 
potrebno preveriti, ali gre za kompleten projekt, kar pomeni gradbeno obrtniška in 
instalacijska dela, ali za določeno fazo izvedbe (III. gradbena faza, podaljšana III. faza) ali 
nadaljevanje že izdelane faze) in proizvodne sposobnosti ponudnika. 
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Ponudnik se mora torej odločiti, katera dela bodo izvajali kooperanti oziroma podizvajalci. 
Načeloma lahko podizvajalci prevzamejo del gradbenih del, del obrtniških del ali kompletno 
vsa obrtniška dela, del instalacijskih del ali vsa kompletna  instalacijska dela. Odločitev o 
obsegu del, ki jih glavni prevzemnik odda podizvajalcem, je avtonomna odločitev ponudnika 
in temelji predvsem na oceni razpoložljivosti in usposobljenosti posameznih vrst virov (zlasti 
človeških virov, mehanizacije in opreme). Za dela, ki jih bodo izvajali podizvajalci – 
kooperanti, je potrebno pripraviti razpis z istimi pogoji, kot so določeni v razpisu, za katerega 
pripravlja ponudbeni predračun glavni izvajalec. 
Če upoštevamo, da je običajno glavni prevzemnik gradbeno podjetje, potem oddelek 
kalkulacij te organizacije pripravi ponudbo za dela, ki jih bodo sami izvajali, oddelek za 
kooperantske storitve pa pripravi razpis za zbiranje ponudb kooperantov. Izvajanje obeh 
procesov je lahko združeno tudi v enem oddelku, odvisno predvsem od velikosti podjetja in 
njegove organizacije. 
 
Pred pričetkom kalkulacije posameznih postavk v popisu del je potrebno  
(Reflak, Javornik, Kerin, Pšunder, Pavčič, Vodlan, Marinko, Dobnik, Šelih, 2007): 
• izvršiti ogled lokacije, 
• ugotoviti možnost dostopne ceste, 
• ugotoviti možnost priključka vode, elektrike, kanalizacije, 
• določiti potrebno mehanizacijo, 
• določiti vire nabavnih potrebnih materialov, 
• določiti deponije materialov, kateri se bo morebiti odvažal, 
• pripraviti organizacijo gradbišča, iz katere bodo razvidne lokacije pomožnih objektov. 
 
Preden pristopimo k samem izračunu – kalkulaciji, torej pripravi ponudbenega predračuna, je 
potrebno opraviti številna pomožna predhodna dela, s katerimi bomo v naprej predvideli 
določene stroške, ki nam bodo pri pripravi detajlne cene v pomoč, da bo izvršena kalkulacija 
čim bolj točna in natančna. 
Lenko, K. 2011. Priprava ponudbenega predračuna za stanovanjski objekt.                                              11 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Operativna smer. 
 
3 OSNOVE OBLIKOVANJA PONUDBENIH CEN ZA GRADBENE OBJEKTE 
 
 
3.1 Določanje ponudbenih cen 
 
Po razvrstitvi opisov postavk in izračunu količin posameznih vrst del gradbenega objekta 
pristopimo k oblikovanju ponudbene cene posameznih vrst del in celotnega objekta. 
Ponudbene cene gradbenih proizvodov so cene, ki jih določimo na podlagi kalkulacije 
stroškov (Pšunder 2008). Pogosto jih imenujemo tudi proizvodne cene. Načeloma je 
proizvodna cena tako imenovana lastna cena, torej znesek, ki ga podjetje porabi za izvedbo 
določenega dela brez dobička, upoštevati pa mora strošek dela, strošek materiala, 
amortizacijo, eventuelne stroške kredita, režije,… Na tej osnovi oblikujemo ponudbeno ceno, 
ki je stvar strategije podjetja. Načeloma je lahko tudi nižja od lastne cene, če gre na primer za 
referenčen ali izjemen projekt. Končna ali pogodbena cena pa je lahko še drugačna od 
ponudbene cene zaradi pogajanj. Vpliv gradbenega tržišča je primaren razlog, da oblikujemo 
prodajne cene gradbenih proizvodov kot višje ali pa nižje od ponudbenih cen. Pri določevanju 
ponudbene cene se mora ponudnik v celoti podrediti zakonu trga, to je ponudbi in 
povpraševanju. Določiti je potrebno pravo ceno, to je tako ceno, s katero je ponudnik 
ugodnejši od ostalih ter zato pridobi posel, istočasno pa lahko krije vse stroške, optimalno 
izkoristi delovne resurse ter si zagotovi sredstva za lasten razvoj ter primeren dobiček. 
 
Ponudbene cene se oblikujejo za gradbena, obrtniška in instalacijska dela (GOI). Določamo 
jih s pomočjo gradbenih kalkulacij. Pri kalkuliranju ponudbene cene za gradbene objekte si 
pomagamo s: 
• popisi gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, 
• predizmerami za gradbena, obrtniška in instalacijska dela, 
• projektantskimi predračuni stroškov gradbenega objekta, 
• približnimi predračuni stroškov podobnih gradbenih objektov in 
• ponudbenimi predračuni stroškov izgradnje izbranega gradbenega objekta. 
 
Po strukturi je ponudbena cena za gradbeni objekt sestavljena iz: 
• ponudbene cene za gradbena dela, 
• ponudbene cene za obrtniška dela, 
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• ponudbene cene za instalacijska dela, 
• ponudbene cene za naprave in 
• ponudbene cene za opremo. 
 
3.2 Popisi gradbenih, obrtniških in instalacijskih del 
 
Sestavni del projektne dokumentacije, ki je potrebna za gradnjo objekta, je popis gradbenih, 
obrtniških in instalacijskih del. Ta prikazuje tisti del objekta, ki ga projektant ne more 
prikazati s tehničnim opisom in grafičnimi risbami, torej nam prikaže še ekonomsko stran 
projekta. Opis, ki opisuje osnovne elemente tehnološkega procesa ali karakteristike 
posameznega materiala, imenujemo postavka ali pozicija. Vsaki postavki je določena merska 
enota ali enota mere. Opis postavke mora biti precizen, razumljiv in kratek, tako da je 
popolnoma nedvoumno določena kakovost predvidenega opisanega proizvoda oziroma 
osnovne gradbene storitve. Celotni spisek vseh postavk za celotni objekt pa imenujemo popis 
del, ki nam poleg opisa aktivnosti oziroma opravil elementov tehnološkega procesa 
predstavlja še pogoje dela, vrsto in kakovost materiala, kakovost izdelka, sestav elementa in 
kakovost izvedbe elementa objekta. Za postavko kot osnovno enoto popisa del naj bi veljala 
naslednja osnovna pravila (Žemva, 2006): 
• opis tehnološkega postopka mora biti kratek in nedvoumen, 
• natančno morajo biti določene tehnične karakteristike posameznega materiala, 
• določati mora vrsto elementa ali proizvoda z navedbo dimenzij in oznak, 
• omogočiti mora cenovno razlikovanje postavk. 
 
Da bi se sestavljanje popisov in s tem cen bolj preciziralo, je bilo v preteklosti nekaj 
poizkusov, da bi se uporabljali standardizirani opisi. Nobeden od ponujenih predlogov ni 
postal obvezen za projektante in zato se je z uporabo računalnikov pojavilo na trgu nekaj med 
seboj podobnih variant. Namen standardiziranih opisov je, da se določi šifra, ki nedvoumno 
določa, kaj je zajeto v določeni storitvi. S tem je tudi omogočena enostavna priprava ponudb. 
Poleg tega se izognemo tudi morebitnim nejasnostim pri kasnejši realizaciji objekta glede 
tega, kaj je neki ponudnik upošteval v ceni na enoto, ali kaj neki ponudnik ni upošteval v ceni 
(Reflak, Javornik, Kerin, Pšunder, Pavčič, Vodlan, Marinko, Dobnik, Šelih, 2007). 
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Priporočljivo je, da se pri pripravi popisa del in posledično tudi predračuna, uporabi naslednji 
zapored podatkov: 
• zaporedna številka, 
• opis storitve ali izdelka, 
• količina storitve ali dobave, 
• cena za enoto storitve ali izdelka, 
• vrednost storitve ali izdelka. 
 
Preglednica 1: Primer tabele običajno uporabljenih zaporednih podatkov za pripravo popisov 
del in predračuna  
(Reflak, Javornik, Kerin, Pšunder, Pavčič, Vodlan, Marinko, Dobnik, Šelih, 2007) 
 
Zaporedna 
številka Opis postavke Količina 
Cena za 
enoto EUR 
Cena za 
celoto 
EUR 
1. Ročni izkop za temelje in kanale širine od 
0,60 do 1,00 m z odmetavanjem 1 m od roba 
izkopa, v zemljini do III. ktg., globine do 2 
m 
      
  m3       
2. 
Strojno vgrajevanje betona C12/15 (MB 15) 
v nearmirane kostrukcije preseka 0,12 do 
0,20 m3/m2,m, beton iz naravne frakcije 
      
  m3       
3. Zidanje zidov deb. 19 cm z opeko modularni 
blok dim. 29x19x19 cm v apneno cementni 
malti 
      
  m2       
 
 
3.2.1 Popis gradbenih del 
 
Za pregledni prikaz vseh zahtevanih karakteristik elementov objekta, popise gradbenih del 
posameznih postavk razdelimo na vrste del, to je na zemeljska, betonska, zidarska, tesarska, 
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krovska, fasaderska in zunanja dela, kakor predvidevajo standardizirani opisi del za objekte 
visokih gradenj, ali pa gradbene norme po vrstnem redu: zemeljska dela, betonska in 
armiranobetonska dela, zidarska dela, tesarska dela, fasaderska dela in kanalizacija. Vsako 
postavko oziroma pozicijo je potrebno označiti. Pri standardiziranih opisih del uporabimo 
šifre, pri uporabi gradbenih norm, pa jih označujemo s tekočimi številkami. 
 
Pravila za izdelavo popisov gradbenih del in pravila za izračun količin posameznih storitev, ki 
predstavljajo v popisih del tako imenovane obračunske postavke, so razvidna iz gradbenih 
norm oziroma zbirke normativov. V diplomskem delu se bom sklicevala na normative, ki jih 
je v letih 2005 in 2006 izdala Sekcija gradbincev pri Obrtni zbornici Slovenije (Obrtna 
zbornica Slovenije, Sekcija gradbincev, 2005 in 2006). To so normativi, ki v določenem 
obsegu izhajajo iz sklopa GIPOSS normativov (1984), vendar z vsebino, ki je bolj prilagojena 
današnjemu času. Te normative sestavljajo normativi za (Pšunder, Klanšek, Šuman, 2008): 
• zemeljska dela, 
• betonska in armiranobetonska dela, 
• zidarska dela, 
• tesarska dela, 
• kanalizacija, 
• zunanja dela. 
 
3.2.2 Popis obrtniških del 
 
Podobno je s popisi obrtniških del. Obrtniška dela zajemajo naslednje skupine del: 
• krovska dela, 
• kleparska dela, 
• mizarska dela, 
• ključavničarska dela, 
• dela iz naravnega in umetnega kamna, 
• keramičarska dela, 
• steklarska dela, 
• slikarska in pleskarska dela, 
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• tlakarska dela, 
• dela iz gips plošč, 
• razna dela. 
 
3.2.3 Popis instalacijsih del 
 
Popisi instalacijskih del so sestavni del načrtov za instalacijska dela. Doslej standardiziranih 
opisov teh del ni, predvsem zaradi tega, ker se strojna in elektro oprema gradbenih objektov 
zelo razlikuje (na primer oprema stolpnice od opreme tovarne, avtoceste, jeza,…). Zato so 
nekatere večje delovne organizacije, ki jih opravljajo, izdelale svoje. 
 
3.3 Predizemere za gradbena, obrtniška in instalacijska dela 
 
Prav tako kot popis del, so tudi predizmere gradbenih, obrtniških in instalacijskih del sestavni 
del projektne dokumentacije. Napravimo jih tako, da za vsako postavko izračunamo količino 
za enoto mere, in sicer po vrstnem redu popisa gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. 
Količino izračunamo iz grafičnih risb projektne dokumentacije. Pravila merjenja dela ali 
elementa, ki jih uporabljamo pri merjenju izvedenih del, moramo upoštevati tudi pri 
določevanju merske enote in izračunu količin. Kar pomeni, da brez projekta, iz katerega so 
razvidne dimenzije, ne gre. 
Merske enote, ki jih uporabljamo za merjenje količine postavke, so: 
• osnovne enote, ki jih lahko neposredno odčitavamo (meter - m1, kilogram - kg, ura, 
kos), 
• izpeljane enote, ki jih izračunamo na osnovi dimenzij (kvadratni meter - m2, kubični 
meter - m3, tona - t),  
• posebne enote, ki z imenom določajo količino (doza, par). 
 
Poleg merjenja količin posameznih postavk se v praksi uporabljajo tudi merjenje skupine 
postavk ali celote po tako imenovani skupni enoti mere. Količina se določa na osnovi glavne 
enotne mere, ki jo izberemo dogovorno ali je določena v projektni dokumentaciji. Poznane so 
naslednje oblike (Žemva, 2006): 
• skupna dolžina (zidu, kanala…), izražena v m1, 
• skupna vidna površina (zidu, plošče…), izražena v m2, 
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• skupna prostornina (zidu, betona…), izražena v m3,  
• skupna ali kompletna mera ali kos objekta, izražena v kosih, 
• pavšalna mera ali cena, izražena v denarni enoti. 
 
Pri skupni dolžini (zidu) se meri tlorisna horizontalna razdalja od skrajnega roba elementa 
vertikalnih elementih na vidni strani (zidu). Ne upoštevajo pa se vbokline in izbokline.  
Pri skupni vidni površini se določa količina površine izvršenega elementa (zidu) tako, da se 
meri le površina (višina) vidnega dela nad temeljem do zgornjega roba krone, pri čemer pa se 
ne upošteva vboklin, izboklin, konzol. Upošteva se le razvita površina lomov elementa v 
tlorisu ali vertikalnem pogledu. 
Pri skupni prostornini elementa (betona, zidu) se določi količina prostornine glavne sestavine 
elementa ali konstrukcije v m3 na osnovi dejansko vgrajenih količin, ki se lahko izračunajo na 
osnovi dimenzij izbranega elementa. 
Pri skupni meri elementa ali kompletni meri se upošteva element kot združena celota ali kos 
(kom) in presodimo, če zajema vse elemente ali podpostavke, ki so predpisane ali zahtevane 
po obliki, dimenzijah in količini posameznih sestavnih delov. 
Pri pavšalni meri pa se dela oziroma elementi ne merijo, ampak se oceni, ali so bila izvršena 
vsa dela, ki so bila predvidena s projektom. V pavšalno mero ali pavšalni znesek v izraženi 
denarni enoti spadajo vsa dela za popolno dokončanje elementa ali objekta. 
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Slika 1: Prerez armiranobetonske plošče z nosilci in vezmi 
 
Za ilustracijo določanja predizmere armiranobetonske plošče z nosilci in vezmi, ki je 
prikazana na sliki 1, izračunamo takole (upoštevamo širino plošče 1,00 m): 
 
Plošča:        10,20 × 0,12 × 1,00 = 1,22 m3 
Vezi:       2 × 0,30 × 0,08 × 1,00 = 0,05 m3 
Nosilci:         0,33 × 0,30 × 1,00 = 0,10 m3 
                      0,18 × 0,30 × 1,00 = 0,05 m3  
------------------------------------------------------------- 
Skupaj:                                           1,42 m3  
 
Količine se določajo oziroma izračunavajo na dve decimalni mesti natančno ali s štetjem 
kosovnih enot, če v pogodbi ni določeno drugače. Predizmere je potrebno računsko nastaviti 
za vsako predračunsko postavko, tako da pripravimo tabelarični prikaz dolžin, širin in višin 
posameznih elementov. Prav tako tudi slikovni prikaz ni odveč. 
 
3.4 Ponudbeni predračuni gradbenih objektov 
 
Ponudbeni predračun je obvezni sestavni del celotnega projekta za določen gradbeni objekt in 
nam mora prikazati količinske in vrednostne podatke za posamezne postavke in za celotno 
gradbeno delo. Za izdelavo ponudbenih predračunov je potreben predvsem natančno izdelan 
načrt objekta s tehničnim poročilom, temeljit študij načrta in jasna predstava o izvedbi 
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projektiranega dela do zadnjih tehničnih podrobnosti, kar zahteva od kalkulanta popolno 
obvladovanje gradbene stroke tako s teoretičnega kot tudi iz praktičnega vidika.          
Izdelava ponudbenih predračunov zahteva poznavanje gradbenih kalkulacij v ožjem pomenu 
besede, med katere pri določanju cen za gradbene objekte sodijo naslednji načini in postopki 
(Pšunder, 2008): 
• določanje ponudbenih cen za gradbene storitve in objekte, 
• kalkuliranje stroškov za gradbene storitve in objekte,  
• izračunavanje strukturnega faktorja in ponudbenih cen. 
 
V ponudbenih predračunih so določene ponudbene cene za gradbena, obrtniška in 
instalacijska dela, v nekaterih primerih pa še ponudbene cene za naprave in opremo. 
Ponudbeno ceno za gradbene objekte izračunamo po naslednji enačbi (Pšunder, 2008): 
 
PCgo = PCg  PCo + PCi + PCn + PCopr                                                                                                                          (2.1) 
 
Označbe v enačbi 2.1 pomenijo: 
PCgo … ponudbena cena gradbenega objekta 
PCg … ponudbena cena za gradbena dela 
PCo … ponudbena cena za obrtniška dela 
PCi … ponudbena cena za instalacijska dela 
PCn … ponudbena cena za naprave 
PCopr … ponudbena cena za opremo 
 
Za današnja slovenska gradbena podjetja je značilno, da službe ali oddelki kalkulacij določajo 
ponudbene cene le za gradbena dela, saj praviloma nimajo oddelkov za obrtniška in 
instalacijska dela. Zato za ta dela izberejo ponudbe več izvajalcev teh del. V ponudbeni 
predračun gradbenega objekta se vključi tisto ponudbo (oziroma podizvajalca) za obrtniška in 
instalacijska dela, ki je najugodnejša glede na ponujeno ceno in kakovost. Enako velja za 
ponudbene cene naprav in opreme. 
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3.4.1 Določanje ponudbenih cen za gradnjo gradbenih objektov 
 
Ponudbene cene za gradnjo gradbenih objektov določamo za vsako obračunsko postavko 
gradbenih storitev posebej. Vsaka postavka oziroma pozicija je neka storitev, v katero je 
potrebno na splošno vložiti neko delo in material. Delo in material sta zato glavna elementa 
tako imenovanih neposrednih stroškov vsake storitve. Ponudbena cena vseh gradbenih 
storitev gradbenih del pa seveda ne more biti enaka seštevku teh dveh glavnih stroškov  
(strošku materiala in strošku dela - strošku osebnih dohodkov), temveč mora biti višja za del 
cene, ki »pokrije« tako imenovane posredne stroške in nekaj prispeva tudi k dobičku. 
 
Ponudbena cena se torej izračuna po enačbi (Pšunder 2008): 
 
PC = ∑NS + ∑PS + DOB                                                                                                      (2.2) 
 
Označbe v enačbi 2.2 pomenijo: 
PC … ponudbena cena 
∑NS …vsota vseh neposrednih stroškov 
∑PS … vsota vseh posrednih stroškov 
DOB … dobiček 
 
Enačba predstavlja seštevek neposrednih in posrednih stroškov ponudbene cene, pri kateri se 
posredni stroški določijo za celoten objekt. 
 
Za oblikovanje ponudbene cene posamezne gradbene storitve, pa se je v gradbeni praksi 
uveljavil naslednji način določanja ponudbene cene (Pšunder, 2008): 
 
PCs = m + bod · f                                                                                                                    (2.3) 
 
Označbe v enačbi 2.3 pomenijo: 
PCs … ponudbena cena gradbene storitve 
m … materialni strošek storitve 
bod … bruto osebni dohodek kot strošek storitve 
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f … faktor posrednih stroškov (strukturni strošek) 
 
Cena gradbenega objekta pa se izračuna po enačbi (Pšunder 2008): 
 
PCg = ∑m + ∑bod · f                                                                                                              (2.4) 
 
Označbe v enačbi 2.4 pomenijo: 
PCg … ponudbena cena za gradbena dela gradbenega objekta 
∑m … vsota vseh materialnih stroškov storitve 
∑bod … vsota vseh bruto osebnih dohodkov kot stroškov storitve 
f … faktor 
 
Ko imamo izdelane predanalize oziroma predkalkulacije, lahko z glavno analizo cen 
posameznih predračunskih postavk določimo stroške materiala in stroške dela. Nato 
izračunamo faktor posrednih stroškov, kateri pa se spreminja od objekta do objekta pod 
vplivom različnih posrednih stroškov gradbišča, različnih stroškov za pripravljalna dela na 
gradbišču in različnih stroškov za terenske dodatke delavcem. 
 
3.5 Stroški 
 
3.5.1 Pojmovni vidik stroškov 
 
Stroški so cenovno izraženi potroški prvin poslovnega procesa, ki nastopajo pri doseganju 
poslovnih učinkov, to je ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev. So zmnožek 
potroškov delovnih sredstev, predmetov dela, storitev in delovne sile z njihovimi cenami. O 
stroških ne moremo govoriti kadar (Turk, Kavčič, Kokotec Novak, 2003): 
• nimamo opravka s kako izmed prvin poslovnega procesa, 
• se kaka izmed prvin poslovnega procesa ne troši, čeprav je prisotna pri poslovnem 
procesu, 
• kake prvine poslovnega procesa ni mogoče izraziti vrednostno ali ko v zvezi z njeno 
priskrbo niso potrebna denarna sredstva, 
• cenovno izraženi potroški niso smiselno povezani z nastajanjem poslovnih učinkov, 
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• cenovno izraženi potroški prvin presegajo utemeljen znesek pri prizadevanju po 
doseganju poslovnih učinkov. 
 
3.5.2 Neposredni stroški 
 
Neposredni stroški ali direktni stroški so tisti stroški, ki so neposredno povezani s 
posameznim proizvodom ali posamezno storitvijo in jih lahko že na podlagi verodostojne 
listine pripišemo posameznemu stroškovnemu povzročitelju (proizvodu ali storitvi) (Turk, 
Kavčič, Kokotec Novak, 2003). 
 
Tehnološki proces v gradbeništvu poteka po posameznih tehnoloških stopnjah od osnovnih 
(izkop gramoza, gradbene jame) do sestavljenih procesov (izdelava zidu, plošče, ostrešja). 
Tudi stroške, ki v teh procesih nastopajo, opredelimo kot osnovne neposredne stroške 
(osnovni material pesek, apno, les, železo) ali pa kot sestavljene neposredne stroške (malta, 
beton, opaž, armatura). Stroške v gradbeništvu povzroča tudi spreminjanje lokacije osnovnih 
materialov iz osnovnega mesta do mesta vgraditve. Aktivnosti premikanja osnovnih 
materialov imenujemo neposredni transportni stroški. Pri izdelavi gradbenega objekta pa 
neposredne stroške povzroča tudi uporaba različnih strojev (bager, žerjav, mešalec malte) in 
jim rečemo neposredni stroški strojnih storitev. Neposredna prisotnost in vključitev človeka 
gradbenega delavca (zidar, tesar, strojnik) pri poteku gradbenih procesov je nujna in povzroči 
nastanek stroškov, ki jih imenujemo stroški dela. Neposredna prisotnost delavca pri 
gradbenem procesu (zidar pri zidanju zidu) povzroči neposredne stroške dela. Neposredni 
stroški dela so plače delavcev, ki delajo v proizvodnji (plača zidarja) oziroma stroški 
delovnega časa, ki ga delavec porabi za izdelavo (zidu). 
Seštevku neposrednih stroškov materiala, neposrednih transportnih stroškov, neposrednih 
stroškov strojnih storitev in neposrednih stroškov dela v gradbeništvu lahko rečemo tudi 
temeljni stroški (Žemva, 2006). 
 
Neposredni stroški so stroški za (Pšunder, 2008): 
• porabljena sredstva izdelave (m), 
• bruto osebne dohodke pri izdelavi (bod), 
• terenske dodatke (tp) in 
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• pripravljalna dela (pd). 
Vsi ti stroški so v neposredni (direktni) zvezi s proizvodnjo (z delovnim procesom na 
gradbišču) in se spreminjajo z obsegom proizvodnje. 
 
Porabljena sredstva izdelave (m) 
Porabljena sredstva izdelave so (Pšunder, 2008): 
• stroški materiala, ki ga je treba vgraditi pri določeni storitvi, 
• stroški pomožnega in pogonskega materiala, ki se porabi pri določeni storitvi 
(električna energija, gorivo) in 
• amortizacija osnovnih sredstev (mehanizacije in opreme), ki se uporablja pri določeni 
storitvi. 
Porabljenim sredstvom izdelave pravimo v gradbeni praksi materialni stroški. Od tod tudi 
oznaka m. 
 
Stroški bruto osebnih dohodkov pri izdelavi (bod) 
Bruto osebni dohodki pri izdelavi so stroški za delo, ki ga je potrebno opraviti za določeno 
storitev. To opravlja delovna sila, ki ima svojo ceno, pa naj gre za najete ali lastne delavce. Za 
potrebe kalkulacije cene gradbenih del je potrebno predvideti in izbrati čim bolj ustrezno 
strukturo delavcev glede na njihove spretnosti, sposobnosti in znanje, to je po njihovi 
kvalifikaciji, in določiti ceno, ki naj bi kasneje čim manj odstopala od dejanske strukture za 
ves čas gradnje. Delavce po določilih gradbenih norm razvrščamo v kvalifikacijske skupine in 
plačilne razrede, kot prikazuje preglednica 2. 
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Preglednica 2: Tabelarični prikaz kvalifikacijskih skupin delavcev, pripadajočih plačilnih 
razredov in bruto osebnih dohodkov  
(Gospodarska zbornica Slovenije, na dan 28.02.2010) 
 
Kvalifikacijska skupina 
delavcev Oznaka 
Plačilni razredi po 
normah 
Bruto osebni dohodek v    
€ 
Nekvalificirani NK I 3,37 
Polkvalificirani PK II, III 3,77 
Kvalificirani KV IV, V, VI 4,55 
Visokokvalificirani VK VII, VIII 5,31 
 
 
Stroški terenskih dodatkov (td) 
Stroški terenskih dodatkov so dodatki delavcem za delo na terenu, torej kadar so gradbeni 
objekti, ki se gradijo, zunaj sedeža podjetja. Delavcem se izplačujejo mesečno, za vsak dan 
dela oziroma bivanja na terenu.   
Stroške terenskih dodatkov izračunamo kot skupne stroške za celotno gradbišče in za ves čas 
gradnje. Potrebujemo jih za določitev faktorja posrednih stroškov. Stroške terenskih dodatkov 
izračunamo tako, da vnaprej ocenimo koliko delavcev bo delalo na gradbišču, v kakšni 
kadrovski strukturi in koliko dni, kajti določijo se za vsak dan posebej. Pri manjših objektih 
pa jih lahko izračunamo tudi izkustveno, tako da določimo odstotek na bruto osebne dohodke 
celotnega gradbenega objekta. 
 
Stroški pripravljalnih del 
Stroški pripravljalnih del so stroški ureditve gradbišča za nemoteno gradnjo objekta. Imamo 
jih pri vsaki gradnji gradbenega objekta in so posledica predvidevanj, kako bo organizacijsko 
urejeno gradbišče. Med pripravljalna dela štejemo večja in trajnejša pripravljalna dela, ki so 
potrebna za čas gradnje objekta, kot na primer očiščenje terena, postavitev začasnih objektov, 
ki so potrebni na gradbišču za obratovanje in za nastanitev delavcev, začasne instalacije, 
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kolikor presegajo normalne priključke, prevoz, montaža in premeščanje strojev na gradbišču, 
montaža, demontaža in obrabnina odrov.    
Te stroške določimo kot skupne stroške gradbišča za ves čas gradnje objekta. Prav tako kot 
stroške terenskih del, potrebujemo stroške pripravljalnih del za določitev faktorja posrednih 
stroškov (kratko faktor), katerega v tem primeru določimo na podlagi izkustev v višini, ki ga 
pričakujemo za gradbeni objekt. Izračunamo jih na podlagi predvidevanj organizacijske 
sheme gradbišča oziroma pripadajočih popisov del in predizmer, pri manjših objektih pa 
izkustveno. 
 
3.5.3 Kalkuliranje (določanje) neposrednih stroškov 
 
Neposredne stroške gradbenih storitev izračunamo s pomočjo predkalkulacij predračunskih 
postavk in na podlagi glavnih analiz za posamezne predračunske postavke, ki jim pravimo 
tudi glavne kalkulacije predračunskih postavk. 
 
3.5.3.1 Predkalkulacije 
 
S predkalkulacijami (predanalizami) ocenjujemo stroške za (Pšunder, 2008): 
• amortizacijo osnovnih sredstev (mehanizacije in opreme), 
• materiale franko (fco) gradbišče, 
• notranji prevoz na gradbišču in 
• mokre mešanice in polizdelke. 
Ti stroški nam morajo biti poznani, da lahko načrtujemo materialne stroške in stroške bruto 
osebnih dohodkov za storitve posameznih predračunskih postavk.  
 
V sklop predkalkulacij pa uvrščamo še stroške za: 
• terenske dodatke delavcev in  
• pripravljalna dela. 
 
Te stroške potrebujemo, predno začnemo določati faktor. 
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Amortizacija  
Strošek amortizacije je vrednostno izražena poraba oziroma izraba sredstva v določenem 
časovnem obdobju, ki je izračunana na podlagi predpostavke o dolžini časovnega obdobja, v 
katerem bomo sredstvo uporabljali, ter podatkov o nabavni vrednosti in vseh ostalih stroških, 
potrebnih za njegovo usposobitev. 
Ločimo več načinov amortiziranja in jih delimo na časovno in funkcionalno amortiziranje. 
Časovno amortiziranje je obračunavanje amortizacije glede na obdobje, ko osnovno sredstvo 
sodeluje v poslovnem procesu, funkcionalno pa je odvisno od dejanske uporabe sredstva v 
določenem obdobju. Podjetje si lahko samo izbere metodo amortiziranja, večinoma pa se 
poslužujejo časovne amortizacije. 
Amortizacija mehanizacije in opreme predstavlja strošek za porabljena sredstva izdelave (m) 
v neposrednih stroških predračunskih postavk, in sicer za tiste delovne stroje in naprave 
podjetij, ki v predračunu pripravljalnih del niso predvideni kot strošek gradbišča. Če pri 
gradnji objekta z mehanizacijo ali opremo opravljajo storitve druga tuja podjetja, pomeni 
strošek te mehanizacije oziroma opreme tujo storitev in se v kalkulaciji neposrednih stroškov 
pojavi v materialnih stroških s prodajno ceno teh storitev. 
Amortizacijo mehanizacije in opreme v gradbeni proizvodnji določimo po naslednji enačbi 
(Pšunder, 2008): 
 
A = 
Nv
U
 · 1+ p
100

L
 
               (2.5) 
 
Označbe v enačbi 2.5 pomenijo: 
A … amortizacija osnovnega sredstva na uro 
Nv … valorizirana vrednost osnovnega sredstva 
U … doba trajanja osnovnega sredstva v urah 
L … doba trajanja osnovnega sredstva v letih 
p … obrestna mera        
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Najpogosteje pa se v gradbenih podjetjih uporablja naslednja enačba (Pšunder, 2008): 
 
A = Nv · As
Ue · Kn   
           (2.6) 
 
Označbe v enačbi 2.6 pomenijo: 
A … amortizacija osnovnega sredstva na enoto mere 
Nv … valorizirana vrednost osnovnega sredstva 
As … stopnja letne amortizacije 
Ue … efektivne ure delovanja osnovnega sredstva na leto 
Kn … normativna kapaciteta osnovnega sredstva na enoto mere 
 
Nabavne cene materialov franko (fco) gradbišče 
Ves material, ki ga potrebujemo za izvedbo del na objektu, moramo dostaviti na lokacijo 
objekta. Ker se prevoz vrši izven gradbišča oziroma do gradbišča, imenujemo to vrsto prevoza 
zunanji prevoz. Zaradi spremembe lokacije materiala nastajajo prevozni stroški, katere 
moramo dodati k nakupni ceni materiala. Takšno ceno nato imenujemo nabavna cena 
materialov franko (fco) gradbišče. Torej je: 
Cena fco gradbišče = nabavna cena + stroški zunanjega prevoza 
Med stroške zunanjega prevoza štejemo stroške prevoza do deponije, vključujoč 
manipulativne stroške, to je stroške nakladanja, prekladanja, razkladanja in skladiščenja. 
Način prevoza je odvisen od vrste gradbenega materiala, njegovih lastnosti in razpoložljivih 
sredstev za prevoz. Pri tem je pomembno predvideti najcenejši prevoz in to glede na 
oddaljenost gradbenih materialov, glede na izbor prevoznega sredstva ter glede na vrsto in 
lokacijo skladišč. 
Običajno je, da cene materiala fco gradbišče ne prikažemo ločeno za material in bruto osebne 
dohodke, temveč le kot materialni strošek. V tem primeru materialni strošek ustrezno 
povečamo za bruto osebne dohodke, pomnožene s povprečnim faktorjem podjetja. 
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Stroški notranjega prevoza 
Vse prenose in prevoze gradbenega materiala, ki jih opravimo v območju gradbišča, od 
začasne deponije oziroma skladišča do mesta predelave ali do kraja vgraditve, imenujemo 
notranji prevozi. Na organizacijo notranjega prevoza vplivajo oblika in velikost zgradbe, 
lokalne okoliščine, lokacija, vrstni red izvajanja del. Prevozne razdalje morajo biti čim krajše 
in se ne smejo križati. 
Poznamo horizontalne in vertikalne prevoze ter tako izdelamo tudi cene. Pogosto ta izračun 
poenostavimo tako, da vzamemo povprečno razdaljo od težišča gradbenega objekta do težišča 
deponij in skladišč. Stroške notranjega prevoza določamo posebej za material in posebej za 
delo. Pri tem uporabljamo norme za ročne in strojne prevoze, cenike za kamionski prevoz, 
energijo in pogonski material ter bruto osebne dohodke. 
 
Stroški mokrih mešanic in polizdelkov 
Stroške mokrih mešanic in polizdelkov potrebujemo pri izdelavi glavnih analiz, saj se le te 
pojavljajo kot materialni strošek in strošek bruto osebnega dohodka pri večjem številu 
predračunskih postavk. 
Med mokre mešanice na gradbišču štejemo izdelavo betonov, malt, asfaltov, injektirnih mas, 
lepil in podobne mešanice materialov, ki jih izdelamo z mešanjem dveh ali več vrst 
materialov z vezivom v predpisanem razmerju (Žemva, 2006). Mešanice ločimo po načinu 
mešanja na ročno mešanje (ročna izdelava) in strojno mešanje v posebnih strojih (mešalnikih) 
ali v posebnih obratih (betonarne, asfaltne baze). V današnjem času pa se vse bolj uporabljajo 
že pripravljene suhe mešanice malt in betonov, ki se na gradbišče dostavijo v vrečah ali 
posebnih silosih, in jim na mestu vgraditve dodamo le vodo ali ustrezno tekočino. 
 
Stroški terenskih dodatkov 
Stroške terenskih dodatkov za delavce izračunamo vedno kot skupne stroške za celotno 
gradbišče in za ves čas izgradnje objekta. So elementi neposrednih stroškov ponudbene cene 
in jih potrebujemo za določitev faktorja. Izračunamo jih tako, da vnaprej ocenimo, koliko 
delavcev bo v povprečju delalo na gradbišču, v kakšni kadrovski strukturi in koliko dni. 
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Stroški pripravljalnih del 
Stroške pripravljalnih del določimo vedno kot skupne stroške gradbišča za ves čas izgradnje 
objekta. So del neposrednih stroškov ponudbene cene in jih potrebujemo za določitev 
faktorja. Izračunamo jih na podlagi predvidevanj organizacijske sheme gradbišča oziroma 
pripadajočih popisov del in predizmer. 
 
3.5.3.2 Glavna analiza cen 
 
Po pripravi predkalkulacij (predanaliz) se lotimo glavne analize cen, s katero določimo 
neposredne stroške za material in bruto osebni dohodek posameznih predračunskih postavk, 
in s seštevkom vseh postavk tudi za objekt kot celoto. V teh cenah niso zajeti posredni stroški 
niti stroški pripravljalnih del in terenskih dodatkov. 
Za izdelavo glavne analize potrebujemo že izdelan popis ali opis del z izbrano enoto mere in 
predizmerami. Na podlagi predhodnih analiz in s pomočjo gradbenih normativov za izdelavo 
ali na osnovi predhodnih izkušenj ali pa z uporabo ocenitev potrebnih količin ter z uporabo 
cen materialov in dela, izdelamo glavno analizo cen za enoto mere. Glavno analizo cene 
pripravimo praviloma za vsako predračunsko postavko posebej. Pri tem si pomagamo s tabelo 
v katero vnašamo podatke, pri čemer pazimo, da ločimo posebej stroške materiala, posebej 
stroške mehanizacije in opreme ter posebej stroške plač oziroma delovne sile. 
 
Preglednica 3: Primer tabele za glavno analizo cen  
(Žemva, 2006) 
 
Glavna analiza cene za enoto 
Označba 
postavke, 
norme, 
predanalize 
Opis postavke, 
materiala, dela 
Enota 
mere 
EM 
Količina 
Cena za enoto 
EUR 
Cena za celoto 
EUR 
material bod material bod 
1 2 3 4 5 6 7 = 4 x 5 8 = 4 x 6 
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Poznamo kronološko in prosto obliko analize cen. Za kronološko obliko je značilna 
preglednost analize po posameznih fazah ali kronološko po delovnih operacijah. Primerna je 
za nadaljnje primerjave in obdelave, še posebej če delovne operacije spreminjamo ali 
zamenjamo material. Pri prosti obliki pa najprej navedemo vse materialne stroške po vrsti, 
nato pa po istem postopku razvrstimo stroške opreme in strojev ter nato še stroške dela. Sem 
vključimo tudi stroške notranjega prevoza. Ekonomsko povedano združimo vse neposredne 
materialne stroške in vse direktne stroške plač oziroma neposrednega dela. Ta način je lažje 
primerljiv z računovodskim sistemom spremljanja stroškov, za gradbenika pa je manj 
razumljiv in ne daje pregleda stroškov po posameznih delovnih fazah, kar pa je bistveno za 
hitro reagiranje na vplive sprememb v tehnološkem procesu, še posebej pri spremembah 
notranjih prevozov in zamenjavah materialov in podobno. 
 
3.5.4 Posredni stroški 
 
Posredni stroški so tisti stroški, katerih velikost je znana, ni pa jih možno pripisati 
posameznim stroškovnim nosilcem. Skupni so vsem proizvodom ali storitvam, dokler jih ne 
pripišemo posameznim proizvodom ali storitvam s pomočjo osnov, ki morajo biti izbrane 
tako, da kažejo njihovo povezanost med stroški, ki jih razporejamo posameznim proizvodom 
ali storitvam (Turk, Kavčič, Kokotec Novak, 2000). 
 
Posredni stroški v gradbeni dejavnosti so stroški (Pšunder, 2008): 
• režije gradbišča, 
• režije poslovne enote in 
• režije podjetja. 
 
Stroške režije gradbišča predstavljajo stroški bruto osebnih dohodkov delavcev na gradbišču, 
stroški materiala kot so pisarniške potrebščine, razsvetljava in podobno, stroški 
investicijskega in tekočega vzdrževanja začasnih objektov na gradbišču, stroški raznega 
inventarja in orodja, stroški zunanjih prevozov drobnega materiala, stroški gasilske in 
čuvajske službe na gradbišču, stroški zavarovanja za začasne objekte, stroški drobnih 
pripravljalnih del, ki jih ne moremo zajeti v kalkulaciji stroškov za pripravljalna dela (uporaba 
merilnih instrumentov, laboratorijske opreme in drugo) in drugi razni stroški. 
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Stroške režije poslovne enote in podjetja pa predstavljajo stroški bruto osebnih dohodkov 
delavcev poslovne enote in podjetja, materialni stroški za te delavce, stroški tekočega in 
investicijskega vzdrževanja ter amortizacije objektov poslovne enote in podjetja, stroški za 
izobraževanja delavcev, stroški doplačil za nadure, stroški regresa za prehrano, stroški rednih 
in izrednih dopustov, stroški bolezenskih izostankov, potni stroški, stroški razvoja in razni 
drugi stroški. 
Vsi ti stroški se določajo z letnimi plani in predstavljajo v absolutnem znesku določen 
odstotek od vsote bruto osebnih dohodkov proizvodnih delavcev. Ta odstotek se za potrebe 
načrta gradbene proizvodnje izdela enkrat letno. 
Najvplivnejša prvina konkurenčnih sposobnosti podjetij na gradbenem tržišču so, poleg 
produktivnosti in ekonomičnosti proizvodnje, posredni režijski stroški in dobiček. Le ti so 
poslovna skrivnost podjetij in v veliki meri določajo ponudbene cene gradbenih objektov. 
Razlikujejo se od podjetja do podjetja ter znašajo v odstotnem odnosu glede na bruto osebne 
dohodke okoli 300 %. 
 
3.5.5 Določanje faktorja in ponudbenih cen 
 
Faktor posrednih stroškov oziroma faktor moramo izračunati takrat, ko želimo določiti 
ponudbene cene za posamezne predračunske postavke. Izračunamo ga na podlagi materialnih 
stroškov in stroškov dela za celoten objekt. Faktor zajema stroške terenskih dodatkov, 
pripravljalnih del, režije gradbišča, režije poslovne enote, režije podjetja in dobiček. 
Prikažemo ga tabelarično, kot prikazuje preglednica 4. 
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Preglednica 4: Tabelarična določitev faktorja  
(Pšunder, 2008) 
 
Razčlemba ponudbene cene 
gradbenih storitev 
Absolutna 
vrednost 
stroška (€) 
Odstotek PS na 
bruto osebne 
dohodke 
Faktor 
(f) Opomba 
A) NEPOSREDNI STROŠKI 
(NS)         
- material (m) 10.000,00       
- bruto osebni dohodek (bod) 6.000,00   1,000   
- terenski dodatek (td) 450,00   0,075 0,075 = 450/6000 
- pripravljalna dela (pd) 900,00   0,150 0,150 = 900/6000 
Σ NS 17.350,00   1,225   
B) POSREDNI STROŠKI (PS)     
2,75 
  
- režija gradbišča 7.500,00 1,25   
- režija poslovne enote 6.000,00 1,00   
- režija podjetja 3.000,00 0,50   
C) DOBIČEK 1.500,00 0,25 0,25   
Σ PS+DOB 18.000,00 3,00 f = 4,225   
 
 
Ko imamo izračunan faktor, lahko določimo ponudbeno ceno za posamezne predračunske 
postavke po enačbi (2.4). To storimo v internem predračunu, kjer imamo podatek o 
materialnih stroških in bruto osebnih dohodkih posameznih predračunskih postavk za vse 
predračunske postavke. Enak rezultat dobimo, če ponudbeno ceno izračunamo po enačbi 
(2.2). 
 
V praksi pa se pogosto srečujemo še s pojmom lastna cena gradbenega objekta ali gradbenega 
proizvoda nasploh. To je cena brez vkalkuliranega dobička. Lastna cena je običajno na 
gradbenem trgu, kjer se oblikujejo prodajne oziroma pogodbene cene pod vplivom 
konkurence, najnižja možna cena. 
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3.5.6 Uporaba računalnika za določanje ponudbenih cen 
 
Z naglim razcvetom računalnikov se je v zadnjih letih močno povečala njihova uporaba pri 
določanju ponudbenih cen oziroma pri izdelavi ponudbenih predračunov gradbenih objektov. 
S pomočjo ustrezne programske opreme je postal izračun ponudbenih cen predvsem hitrejši in 
natančnejši. Uporabo računalnika omogoča cela vrsta programske opreme, ki so večinoma 
izdelani za velike računalniške sisteme. Žal je večina teh programov slabo prilagodljiva 
našemu načinu kalkuliranja neposrednih in posrednih stroškov in »faktorskemu« načinu 
določanja ponudbenih cen. Zato so nekatere večje gradbene delovne organizacije izdelale 
svoje programe, s katerimi lahko določajo najprej interne cene (cene za stroške materiala in 
bruto osebnih dohodkov) predračunskih postavk in gradbenega objekta, nato pa z najavo 
faktorja še ponudbene cene. 
 
Za potrebe določanja cen delo z računalnikom poteka po naslednjih fazah (Pšunder, 2008): 
• faza oblikovanja resursov, 
• faza oblikovanja glavnih analiz in 
• faza izračunavanja ponudbenih cen. 
 
Faza oblikovanja resursov (za material, delo, mehanizacijo in transport) je začetna faza 
določanja ponudbenih cen. Gre pravzaprav za kontinuiran proces, v katerem se ne oblikujejo 
in vzdržujejo le cene resursov in predanalize za konkreten primer, temveč tudi za druge 
prihodnje primere. Oblikovani podatki o resursih se arhivirajo v matičnih datotekah. 
S fazo oblikovanja glavnih analiz se določajo ponudbene cene vsakega gradbenega objekta 
posebej, upoštevaje pri tem gradbiščne razmere. Pri večini programov izračunavamo v tej fazi 
tako imenovane interne cene predračunskih postavk za materiale (m) in bruto osebne dohodke 
(bod), torej neposredne stroške. 
 
Faza izračunavanja ponudbenih cen pa daje končne rezultate v obliki ponudbenega 
predračuna, potem ko računalniku sporočimo faktor posrednih stroškov.  
Z izbranimi podprogrami lahko točno izračunamo še predvideno porabo resursov in sicer: 
količino materiala, potrebnega za gradnjo objekta, število delavcev in njihovo kadrovsko 
strukturo ter število strojev in njihove kapacitete. 
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4 KALKULACIJSKI ELABORAT – OBLIKOVANJE PONUDBENIH CEN ZA 
GRADBENE OBJEKTE 
 
 
V kalkulacijskem elaboratu prikazujemo, kako oblikujemo ponudbeno ceno za gradbeni 
objekt. V nadaljevanju je prikazan izračun predkalkulacij in glavne analize cene za zidanje 
zidu iz modularne opeke v podaljšani apneno cementni malti 1:3:9, vključno z napravo malte 
in prenosi. V zadnjih letih se je uporaba računalnikov pri določanju ponudbenih cen oziroma 
pri izdelavi ponudbenih predračunov gradbenih objektov močno povečala. S pomočjo 
ustrezne programske opreme je postal izračun ponudbenih cen predvsem hitrejši in 
natančnejši. V našem primeru smo pri izdelavi ponudbenih cen oziroma ponudbenega 
predračuna koristili računalniški program BLIST, podjetja BEST, Škofja Loka, d.o.o.. 
 
Program BLIST omogoča kalkuliranje cen gradbenih storitev na podlagi standardnih 
normativov, izdelavo popisov in predračunov, izdelavo analiz cen, izdelavo izvlečkov 
materiala, izdelavo terminskih planov, izdelavo obračunov, izdelavo situacij in gradbene 
knjige in drugo. 
 
Cene, ki smo jih uporabili pri predkalkulacijah in glavni analizi, so povprečne prodajne cene 
gradbenih materialov, prevozov in strojev ter povprečne bruto plače na dan 15.03.2010. Le te 
smo dobili iz Gospodarske zbornice Slovenije. 
Za faktor (f), ki ga potrebujemo za izračun ponudbene cene gradbenih del objekta, smo 
predpostavili vrednost 3,2. 
 
Obravnavali smo projekt št. 70185 za Stanovanjski objekt v Volčjem Potoku - dokončanje 
tretje podaljšane faze. 
 
 
4.1 Tehnični opis Stanovanjskega objekta v Volčjem potoku 
 
4.1.1 Funkcionalna zasnova 
 
Etažno objekt zajema pritličje, nadstropje in delno izkoriščeno podstrešje. Vertikalno 
povezavo med etažami omogočajo stopnice. Pritličje je načeloma namenjeno bivalnim 
prostorom: vhod, kopalnica, shramba pod stopnicami, kuhinja, jedilnica in dnevni prostor z 
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neposrednim izhodom na teraso. Nadstropje ter deloma tudi mansarda je namenjeno spalnim 
prostorom ter kopalnici. Tu je tudi večja terasa s steklenim nadstreškom dostopna iz obeh 
spalnic. 
V pritličju objekt zajema: 
• bivalna enota 58,60 m2 
• zunanja shramba 4,50 m2 
• delno pokrita fasada 38,90 m2 
V nadstropju in mansardi objekt zajema: 
• bivalni prostori 43,50 m2 
• terasa z nadstreškom 21,20 m2 
• mansarda 15,00 m2 
 
4.1.2 Temelji in kanalizacija 
 
Temelji so pasovni armiranobetonski. Globina temeljenja je izvedena na 120 cm. Pred 
izkopom je bilo izvedeno sondiranje in opazovanje višine podtalnice. Skladno z ugotovitvami 
in navodili geologa, je bil pri objektu izveden izkop do utrjenega terena. Gradbena jama se je 
zaradi podtalne vode sanirala z izkopom do nosilnih plasti z grobim drenažnim slojem 
kamenja in odvodnjavanjem podtalne vode ter izvedbo utrjenega tampona do nivoja 
temeljenja. 
Kanalizacija zajema ločen odvod iz mansardnih prostorov (ločena vertikala), pritličnih 
sanitarij in kuhinjski odvod. Možni so tudi dodatni vodi iz drugih pozicij pritličja z iztekom v 
notranji revizijski jašek. Odduhi se speljejo do podstrešja, kjer je tipski nastavek in kapa na 
strehi. Fekalije se združujejo v zrakotesnem revizijskem jašku pod stopnicami (omogočeno 
čiščenje in servisiranje), od tu pa so speljane v zunanji zbirni jašek na zelenici (pod prodnim 
kamnom) ter v javno kanalizacijo. Meteorna voda s strešin, terase kot tudi drenaže okoli 
objekta, se preko manjših jaškov ločeno od fekalij zbira v zunanjem revizijskem jašku na 
zelenici (pod prodnim kamnom zraven fekalnega jaška), od tu pa je speljana v bližnji potok. 
Vsi komunalni jaški na parceli (kanalizacija, meteorna voda) so zaradi vizualnega izgleda 
postavljeni nivojsko 15 cm pod nivojem terena in zakriti s prodnim kamnom, kar omogoča 
nemoten dostop. 
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Slika 2: Tloris temeljev in kanalizacije 
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4.1.3 Hidro in toplotna izolacija 
 
Izvedena je osnovna hidroizolacija pod stenami na stiku s temelji, pod opečnimi stenami je 
osnovni hladni bitumenski premaz in navarjena armirana bitumenska hidroizolacija debeline 4 
mm.  
Toplotna izolacija je izvedena na fasadi pritličja in nadstropja v debelini 8 cm. 
 
4.1.4 Zidovi 
 
Nosilne stene so pozidane z modularno opeko. Debelina nosilnih zunanjih sten je 29 cm, 
notranjih pa 19 cm. Vsi stiki nosilnih sten in vogali so izvedeni s protipotresnimi vezmi, 
katere so sidrane v armiranobetonsko konstrukcijo. Konstrukcija nadstropja je pozidana z 
modularno opeko do višine kolenčnega zidu in lesene nosilne konstrukcije ostrešja. Debelina 
nosilnih zunanjih zidov je 19 cm in vsi zidovi so zaključeni z armiranobetonsko horizontalno 
vezjo. Vsi stiki nosilnih sten in vogali so izvedeni s protipotresnimi vezmi in ravno tako 
sidrani v armiranobetonsko konstrukcijo. Znotraj so stene ometane (grobi in fini omet), zunaj 
pa toplotno izolirane s fasado v pritličju ter leseno macesnovo oblogo v nadstropju in 
mansardi. Stene zunanje shrambe so iz zaščitene smrekove konstrukcije in so znotraj v celoti 
obložene z opažem, zunaj pa z voskano macesnovo fasado. 
Notranje predelne stene so mavčnokartonske izvedbe debeline 10 cm, 15 cm ali 22 cm na 
kovinski podkonstrukciji z vmesno trdo toplotno izolacijo. 
 
4.1.5 Stropna konstrukcija 
 
Stropna plošča ja armiranobetonska z dodatnimi ojačitvami debeline 18 cm. Toplotni mostovi 
so preprečeni z dilatacijskimi elementi širine 10 cm na vseh mestih, kjer plošča prehaja v 
balkon. V nadstropju in mansardi pa niso izvedeni zaradi večje fleksibilnosti, predvideni so 
montažni - sistem mavčnokartonskih plošč s toplotno in zvočno izolacijo. 
 
4.1.6 Stopnice 
 
Povezovalne stopnice iz pritličja v nadstropje so izvedene armiranobetonsko s sidranjem v 
pasovni temelj, zidne vezi in armiranobetonsko ploščo, dodatna opora je armiranobetonski 
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steber. Stopnice se obložijo z lesenimi nastopnimi ploskvami in čeli. Povezovalne stopnice iz 
nadstropja v mansardo, pa so leseni izvedbi na kovinski podkonstrukciji. 
 
4.1.7 Tlaki 
 
Predvidena višina končnih tlakov v pritličju je 16 cm, v nadstropju in mansardi pa 14 cm, kar 
omogoča izvedbo kvalitetne hidro, toplotne in zvočne izolacije ter neovirano razpeljavo vseh 
instalacij in izvedbo vseh tipov talnega ogrevanja.  
V pritličju je na armirano cementnem estrihu debeline 6 cm finalni tlak parket ali keramika 
(kopalnica, kuhinja). Enako velja za nadstropje. V mansardi pa se na OSB plošče položi 
tekstilni pod. 
Tlak terase v nadstropju je trikrat hidroizoliran in toplotno zaščiten s specialnim slojem hidro 
in toplotne izolacije, naklonsko toplotno izolacijo od 8 do 13 cm, bitumensko hidroizolacijo 
in dodatnim elastičnim hidro premazom, zračnim slojem in odvodnjavanjem ter profilirano 
leseno oblogo. Tudi tlak terase v pritličju je izveden iz enakega lesa, odvodnjavanje pa je 
izvedeno po naklonski armirano betonski talni plošči v muldo - drenažni sloj okrog terase je 
pokrit s prodnim kamnom. 
 
Na slikah 3 do 7 so prikazani: 
• tloris pritličja 
• tloris nadstropja 
• tloris mansarde 
• prerez A-A 
• prerez B-B 
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Slika 3: Tloris pritličja 
Pritličje je namenjeno bivalnim prostorom: vhod, kopalnica, shramba pod stopnicami, kuhinja 
in velik dnevni prostor z jedilnico. Od tu je z dveh strani možen izhod na pokrito teraso.  
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Slika 4: Tloris nadstropja 
Po zavitih stopnicah pridemo v nadstropje, ki je namenjeno spalnim prostorom, kopalnici in 
garderobi. Iz dveh sob je možen izhod na teraso. 
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Slika 5: Tloris mansarde 
V mansardi je manjši hodnik ter spalni prostor. 
 
Lenko, K. 2011. Priprava ponudbenega predračuna za stanovanjski objekt.                                              41 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Operativna smer. 
 
 
 
 
Slika 6: Prerez A-A 
Na prerezu objekta so vidni podatki, katerih ni moč ugotoviti na tlorisih (globina temeljev, 
debelina plošč, sestava talnih površin, višine sten, naklon strehe,…). Zaželjeno je, da se prerez 
objekta naredi na mestih, kjer pride do sprememb. Na kritični mestih je potrebno prerez še 
natančneje prikazati in sicer z detajli. 
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Slika 7: Prerez B-B 
Vsak projekt mora imeti vsaj dva prereza, ki pa morata biti med seboj pravokotna.  
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4.1.8 Strešna konstrukcija in streha 
 
Strešna konstrukcija je lesena. Tvorijo jo horizontalne nosilne lege, špirovci, škarje in 
zavetrovani stebri. Lege so sidrane v armiranobetonske horizontalne vezi. Izvedena je kot 
dvokapnica na leseni zaščiteni smrekovi konstrukciji, ki je v celoti podeskana. Nad deskami je 
paropropustna in vodoodbojna folija kot sekundarna kritina. Vzdolžne letve omogočajo 4 cm 
zračni sloj, na prečnih letvah pa so nameščeni opečni bobrovci. Na celotni kritini so izvedeni 
točkovni snegolovi, pod slemenom pa so nameščeni zračniki, ravno tako so nameščeni tudi 
tipski zračniki za odduh, kuhinjsko napo in zračnik kopalnice. Vsi zaključki, žlebovi, odtoki 
in obloge ob steni so izvedeni iz bakrene pločevine debeline 0,6 mm. Frčada kopalnice in 
streha shrambe so v celoti iz bakrene pločevine. Nadstrešek v nadstropju je izveden iz 
dvojnega kaljenega in lepljenega stekla z varnostnimi obesi iz inoksa in ojačitve iz 
aluminijastih profilov. Odtoki iz strehe so speljani v drenažne jaške z mrežo tik ob žlebu, ti pa 
so povezani z meteorno kanalizacijo. 
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Slika 8: Tloris ostrešja 
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4.1.9 Fasade 
 
Fasade so v pritličju izvedene s paropropustno toplotno izolacijo iz lamel kamene volne 
debeline 8 cm in zaključnim armiranim paropropustnim in vodoodbojnim fasadnim slojem. 
Cokel fasade je izoliran s stirodurjem debeline 6 cm in zaključen z armiranim vodoodbojnim 
slojem kulirplasta. Vsi betonski elementi (stebri, plošča) so v fasadnem pasu dodatno izolirani 
s kombi ploščami debeline 5 cm, previsni del terase pa je izveden z dilatacijskimi elementi 
širine 10 cm. Vsi vidni betonski elementi so zaglajeni in prebeljeni z vodonepropustnim 
premazom. Tudi nadstropje je toplotno izolirano s kameno volno debeline 8 cm, zaključek pa 
tvorijo paropropustna vodoodbojna folija, 4 cm zračni sloj ter v dveh slojih izvedena voskana 
macesnova fasada pritrjena z inoks vijaki. Fasada zunanje shrambe ni dodatno toplotno 
izolirana in je enaka kot v nadstropju. Vsi zračni sloji so zaščiteni z mrežico proti insektom. 
 
4.1.10 Okna in vrata  
 
Okna, panoramske stene in vhodna vrata so v celoti izvedena iz masivnega macesnovega lesa, 
ravno tako drsna polkna pri oknih in zložljiva pri panoramskih stenah v pritličju. Zasteklitev 
je izvedena z dvoslojnim termopanom (4/16/4), profili pa so prilagojeni tudi za troslojni 
termopan, žaluzije in komarnike. Vsa okna se odpirajo levo ali desno odvisno od pozicije, ter 
naklonsko. Panoramske stene so drsne in se do polovice v celoti odpirajo. Okovje je visoko 
kvalitetno, vse kljuke so iz inoksa. Panoramske stene v pritličju so opremljene s sistemsko 
ključavnico, enako se zaklepajo tudi zložljiva polkna. Vse panoramske stene imajo tudi 
stopenjsko blokado vrat za zračenje. Vhodna vrata so protivlomna z zvočno in požarno 
zaščito, opremljena s tremi zastekljenimi linami in varnostno ključavnico, ki omogoča 
daljinsko odpiranje. 
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Slika 9: Južna fasada 
 
 
 
Slika 10: Vzhodna fasada 
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Slika 11: Severna fasada 
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4.2 Popis gradbenih in obrtniških del 
 
Popis gradbenih in obrtniških del smo naredili za obravnavan projekt št. 70185 in je v celoti v 
preglednici 5. 
 
4.3 Predizmere gradbenih in obrtniških del 
 
Predizmere gradbenih in obrtniških del smo izračunali za postavke na podlagi projekta št. 
70185. Pri izračunu predizmer smo si pomagali z računalniškim programom Microsoft Excel. 
Količine za vse predračunske postavke so prikazane skupaj s popisom del v preglednici 5. 
 
Preglednica 5: Popis del s predizmerami 
 
STANOVANJSKI OBJEKT V VOLČJEM POTOKU 
 
 
Opis postavke Em Količina 
1. GRADBENA DELA     
1.1.  PREDDELA     
1.1.1. 
Izsekava - dolbljenje do gl. 3 cm podložnega betona in delno 
temelja na mestu novega odtoka, s transportom ruševin na 
stalno deponijo oddaljeno do 5 km 
m1 4,00 
1.1.2. Odrez - rušenje delov opečnih sten s transportom na stalno deponijo oddaljeno do 5 km m
3
 0,20 
1.1.3. Izsekava zidu za dovod zraka - podpih za peč s transportom 
ruševin na stalno deponijo oddaljeno do 5 km m
3
 0,10 
1.1.4. 
Izrez-vrtanje obstoječe ab plošče na mestu izgradnje novega 
dimnika,s transportom ruševin na stalno deponijo oddaljeno do 
5 km  Izrez vel. cca fi 25 cm. Delo izvajati pazljivo, da se ne 
poškoduje delov plošč, ki ostanejo   
kos 1,00 
1.1.5. 
Izrez - vrtanje ab plošče za namestitev nove PVC cevi fi 120 
mm za napo v kuhinji, s transportom ruševin na stalno deponijo 
oddaljeno do 5 km 
kos 1,00 
1.1.6. Rušenje mulde ob obstoječi terasi s transportom ruševin na 
stalno deponijo oddaljeno do 5 km m
1
 37,00 
1.1.7. Odstranitev betonskih robnikov vel. 5x25x100 cm s transportom na stalno deponijo oddaljeno do 5 km m
1
 38,00 
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1.1.8. Izsekava  tlaka na mestu izgradnje novega dimnika s transportom ruševin na stalno deponijo oddaljeno do 5 km m
3
 0,10 
1.1.9. 
Izbijanje  obstoječih balkonskih vrat - okna vel. do 2m2 v 
mansardi zaradi zamenjave z oknom, s transportom na stalno 
deponijo oddaljeno do 5 km 
kos 1,00 
 
   
1.2. ZEMELJSKA DELA     
1.2.1. Ročni izkop zemlje v širokem izkopu v zemljišču  III.ktg. Izkop 
za klančine in tlake okoli hiše m
3
 21,00 
1.2.2. 
Ročni izkop za osamljene temelje tlorisne površine 1-4 m2 z 
odmetavanjem zemlje 1 m od roba izkopa --izkop v terenu do 
III. ktg. globine 0-2 m 
m3 86,00 
1.2.3. Ročno zasipanje in nabijanje zemlje I.-III.ktg. ~ zasip s premetom v plasteh po 20 cm. m
3
 72,00 
1.2.4. 
Ročno planiranje površin s točnostjo +- 3,00 cm s povprečnim 
izkopom deb. 5,00 cm z odvozom na gradbiščno deponijo. ~ v 
terenu I. do III. ktg 
m2 45,00 
1.2.5. Ročni prevoz zemlje l-IV.ktg. ~ prevoz na razdaljo 20 m, z 
nakladanjem  m
3
 62,00 
1.2.6. Strojno nakladanje zemlje. ~ material I. - IV. ktg. m3 62,00 
1.2.7. 
Izdelava tamponske podloge iz gramoznega materiala z 
dobavo, razstiranjem nabijanjem in planiranjem do točnosti +-
1.0 cm -pod klančinami in tlaki iz kamna. Utrjevanje do 
predpisane nosilnosti. 
m3 20,00 
1.2.8. 
Prevoz  izkopanega materiala I-III.ktg. z vsemi deli na deponiji 
(Obračun po količinah v raščenem stanju). ~ prevoz na razdalji 
do 5000 m.  
m3 62,00 
 
   
1.3. BETONSKA DELA     
1.3.1. 
Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature 
iz betonskega jekla RA 400/500-2; S 400 Bst 500S; ~ premera 
do 12 mm. Količina je ocenjena. 
kg 1.000,00 
1.3.2. 
Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature 
iz betonskega jekla RA 400/500-2; S 400 Bst 500S; ~ premera 
14 mm in več. Količina je ocenjena 
kg 700,00 
1.3.3. Rezanje, polaganje in vezanje armature iz armaturnih mrež MA 500/560; B500A; ne glede na težo mreže. Količina je ocenjena. kg 700,00 
1.3.4. Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0.10 
m3/m2/m; podložni beton MB 15; C12/15; m
3
 3,00 
1.3.5. 
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 
nad 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do 
mesta vgraditve -beton MB 30; C25/30;. 
m3 3,00 
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1.3.6. 
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka od 
0.10-0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do 
mesta vgraditve -beton MB 30; C25/30;. 
m3 20,00 
1.3.7. 
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka do 
0.10 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta 
vgraditve -Beton MB 30; C25/30 
m3 1,00 
 
   
1.4. ZIDARSKA DELA     
1.4.1. Zidanje zidov z votlo opeko v apnenocementni malti 1:3:9. ~ Zid iz modularnih votlakov 29x19x19 cm opeka   MO 20 m
3
 30,00 
1.4.2. 
lzdelava"SCHIEDEL"dimnika. Kompletno s fazonskimi komadi, 
vratci, konzolno in krovno ploščo, rozeto ter vsem ostalim  
pomožnim materialom. Dimnik višine   
~ tuljave premera 18 cm brez ventilacije  
Dimnik schiedel UNI PLUS 18.  
V ceni zajeti tipski plašč dimnika nad strešino in zaščitni obod -  
steno dimnika (2,5 m) 
m1 9,00 
1.4.3. Postavljanje PVC ventilacijskih cevi v že pripravljen utor v zidu 
z obzidavo ~ PVC cevi premera 100 mm m
1
 4,00 
1.4.4. Postavljanje PVC ventilacijskih cevi v že pripravljen utor v zidu 
z obzidavo ~ PVC cevi premera 120 mm m
1
 6,00 
1.4.5. Postavljanje PVC ventilacijskih nastavkov na strehi dolžine 1.50 m -~ PVC nastavki premera 100 mm. kos 1,00 
1.4.6. Postavljanje PVC ventilacijskih nastavkov na strehi dolžine 1.50 m -~ PVC nastavki premera 120 mm. kos 1,00 
1.4.7. Montaža PVC dimniške in ventilacijske kape ~ tip Ljubljana VNL premera 100 mm. kom 1,00 
1.4.8. Montaža PVC dimniške in ventilacijske kape ~ tip Ljubljana VNL premera 120 mm. kom 1,00 
1.4.9. 
Izdelava, dobava in montaža montažnih vodoodpornih 
mavčnokartonskih predelnih sten deb. 10 cm v sledeči sestavi:  
vodoodporne mavčnokartonske plošče 2x1,25cm  2,5 cm kov. 
podkonstrukcija  
5,0 cm vmes trda izolacija TERVOL                                   
vodoodporne mavčnokartonske plošče 2x1,25 cm 2,5 cm        
V ceni zajeto dilatacijsko folijo, obdelavo vseh detajlov in 
zaključkov ter bandažiranje stikov in glajenje 
m2 2,50 
1.4.10. 
Izdelava, dobava in montaža montažnih mavčnokartonskih 
predelnih sten deb. 10 cm v sledeči sestavi:  
2x mavčnokartonske plošče 2x 1,25 cm     2,50 cm kov. 
podkonstrukcijo                                                                            
5,0 cm vmes trda izolacija TERVOL                                              
2x mavčnokartonske plošče 2x 1,25 cm 2,50 cm  
V ceni zajeti dilatacijsko folijo, obdelavo vseh detajlov in 
zaključkov ter bandažiranje stikov in glajenje 
m2 3,00 
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1.4.11. 
Izdelava, dobava in montaža montažnih mavčnokartonskih 
predelnih sten deb. 15 cm v sledeči sestavi:  
2x mavčnokartonske plošče 2x 1,25 cm     2,50 cm kov. 
podkonstrukcijo                                                                            
10,0 cm vmes trda izolacija TERVOL                                            
2x mavčnokartonske plošče 2x 1,25 cm 2,50 cm  
V ceni zajeti dilatacijsko folijo, obdelavo vseh detajlov in 
zaključkov ter bandažiranje stikov in glajenje  
m2 40,00 
1.4.12. 
Izdelava, dobava in montaža montažnih vodoodpornih  
mavčnokartonskih predelnih sten deb. 15 cm v sledeči sestavi:  
2x vodoodporne mavčnokarton. plošče 2x 1,25 cm 2,50 cm 
kov. podkonstrukcijo                                                                   
vmes trda izolacija TERVOL                                                        
2x vodoodpome mavčnokarton. plošče 2x1,25 cm 2,50 cm       
V ceni zajeti dilatacijsko folijo, obdelavo vseh detajlov in 
zaključkov ter bandažiranje stikov in glajenje  
m2 19,00 
1.4.13. 
Izdelava, dobava in montaža montažnih mavčnokartonskih 
predelnih sten deb. 22 cm v sledeči sestavi:  
2x mavčnokarton. plošče 2x 1,25 cm 2,50 cm tywek folija (na 
notranji strani) kov. podkonstrukcijo 20,0 cm  
vmes trda izolacija TERVOL 20 cm 2x mavčnokarton. plošče 
2x1,25 cm  2,50 cm                                                                     
V ceni zajeti dilatacijsko folijo, obdelavo vseh detajlov in 
zaključkov ter bandažiranje stikov in glajenje  
m2 31,00 
1.4.14. 
Izdelava, dobava in montaža mavčnokartonske obloge deb. 15 
cm v sledeči sestavi:  
2x mavčnokarton. plošče 2x 1,25 cm 2,50 cm tywek folija (na 
notranji strani) kov. podkonstrukcijo                                           
13,0 cm vmes trda izolacija TERVOL  
V ceni zajeti dilatacijsko folijo, obdelavo vseh detajlov in 
zaključkov ter bandažiranje stikov in glajenje  
m2 3,00 
1.4.15. 
Izdelava, dobava in montaža mavčnokartonskih oblog deb. 21 
cm v sledeči sestavi: 2x mavčnokarton. plošče 2x 1,25 cm  
2,50 cm tywek folija (na notranji strani) kov. podkonstrukcijo                                            
20,0 cm vmes izolacija TERVOL Vceni zajeti dilatacijsko folijo, 
obdelavo vseh detajlov in zaključkov ter bandažiranje stikov in 
glajenje  
m2 2,00 
1.4.16. 
Izdelava, dobava in montaža mavčnokartonskih oblog in 
izolacije sten in stropa shrambe (zunanje - plinska pipa) v 
sledeči sestavi:  
2x mavčnokarton. plošče 2x 1,25 cm 2,50 cm tywek folija (na 
notranji strani)kov. podkonstrukcijo                                              
10,0 cm vmes izoladja TERVOL  
Vceni zajeti dilatacijsko folijo, obdelavo vseh detajlov in 
zaključkov ter bandažiranje stikov in glajenje  
m2 24,00 
1.4.17. 
Obloga dimnika in dovoda zraka (ob lončeni peči z:  
2x ognjeodporne mavčnokarton. plošče 2x 1,25 cm 2,50 cm 
kov. podkonstrukcija  
V ceni zajeti obdelavo vseh detajlov in zaključkov, bandažiranje 
stikov in glajenje. Vse po projektu, izbiri in navodilu projektanta 
m2 9,00 
1.4.18. 
Izdelava, dobava in montaža KNAUF predelne stene 
ORHIDEJA z režo za potisk vrat - smučnih med steno, Stena 
deb. 15 cm.  
V ceni zajeti obdelavo vseh detajlov in zaključkov, bandažiranje 
stikov in glajenje. Vse po projektu, izbiri in navodilu projektanta.  
m2 5,00 
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1.4.19. 
Grobi in fini stropni omet s predhodnim obrizgom z redko 
cem.malto  
~ grobi omet 1:2:6 in fini apneni omet 1:3 na   ravno betonsko 
ploščo.  
m2 65,00 
1.4.20. 
Grobi in fini omet zidov s predhodnim obrizgom z redko 
cem.malto. ~ grobi omet 1:2:6 in fini apneni omet 1:3 na   
opečne zidove 
m2 200,00 
1.4.21. 
Kompletna izvedba talne hidroizolacije vključno z vsemi 
zaključki v naslednji sestavi:  
~ osnovni hladni premaz 0,30 kg/m2 na betonsko površino ~ 
bitumenski varilni trak; polimer bitumenska, dvoslojna po  
zahtevah SIST DIN 18195 in 52133 Debelina hidroizolacije je 1 
cm 
m2 70,00 
1.4.22. 
Izdelava plavajočega poda v sestavi ~ izolacija URSA PIP/T 
deb. 6 cm ~ PE folija, plavajoči mikroarmiran estrih cem.malte 
1:3 deb. 6 cm. (M1 - mansarda)  
UPOŠTEVAN TERVOL TP-S DEB.6CM 
m2 40,00 
1.4.23. 
Izdelava plavajočega poda v sestavi  
~ izolacija FLOORMATE 200 deb. 3 + 4 cm  
~ PE folija  
~ plavajoči mikroarmiran estrih iz cem.m.1:3 deb.4 cm.  
(P1 - pritličje- parket;)  
UPOŠTEVAN XPS 300L DEB.3 IN 4CM  
m2 49,00 
1.4.24. 
Izdelava plavajočega poda v sestavi: ~ izolacija URSA PIP/T 
deb. 3 + 3 cm ~ PE folija ~ plavajoči mikroarmiran estrih iz 
cem.m. 1:3 deb. 6 cm. (M2 - mansarda - keramika;) 
UPOŠTEVAN TERVOL TP-S DEB.3+3CM 
m2 5,00 
1.4.25. 
Izdelava plavajočega poda v sestavi:  
~ izolacija FLOORMATE 200 deb. 3 + 4 cm  
- PE folija  
~ plavajoči mikroarmiran estrih iz cem.m. 1:3 + talno  
gretje deb. 6 cm.  
(P2 - pritličje - keramika;)  
UPOŠTEVAN XPS 300L DEB.3+4CM  
m2 4,00 
1.4.26. 
Izdelava plavajočega poda v sestavi:  
~ izolacija FLOORMATE 200      deb. 3+4 cm  
~ PE folija  
~ plavajoči mikroarmiran estrih iz cem.m. 1:3 + talno  
gretje deb. 8 cm.  
(P3 - pritličje, keramika;)  
UPOŠTEVAN XPS 300L DEB.3+4CM  
m2 12,00 
1.4.27. 
Izdelava plavajočega poda v sestavi:  
~ izolacija FLOORMATE 200      deb. 3+4 cm  
- PE folija  
~ plavajoči mikroarmiran estrih iz cem.m. 1:3 deb. 8 cm  
UPOŠTEVAN XPS 300L DEB.3+4CM 
m2 6,00 
1.4.28. Izdelava cementne prevleke deb. 1 cm v fini cem.malti 1:2. ~ 
zaglajena na podložni beton (pod hidroizolacijo) m
2
 70,00 
1.4.29. 
Izdelava cem.prevleke vcem.malti 1:3 finozaribane površine s 
predhodnim čiščenjem podloge in vsemi pomožnimi deli. ~ 
debelina prevleke 6 cm. (P4 - pritličje - epoxi;) 
m2 5,00 
1.4.30. Vzidava oziroma pomoč pri montaži vrat kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom Lesena vrata vel. do 2 m2. kos 8,00 
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1.4.31. Vzidava oziroma pomoč pri montaži lesenih oken kompletno z 
vsemi pomožnimi deli in materialom-okna vel. do 2 m2 kos 4,00 
1.4.32. 
Vzidava raznih manjših kovinskih izdelkov kompletno z vsemi 
pomožnimi deli in materialom -rešetke za ventilacijo vel. do 20 
x 20 cm 
kos 6,00 
1.4.33. 
Vgrajevanje kovinskih elementov brez dobave točno po  
projektiranih položajih z nameščanjem elementa ter zalivanjem 
z  
betonom MB 30.  
~ kovinski elementi teže do 5 kg.  
kos 60,00 
1.4.34. Dobava in vzidava okenskih polic. - Iz naravnega kamna Vse po izbiri in navodilu projektanta m
1
 6,00 
1.4.35. Dolbljenje žlebov za instalacije v opečnih zidovih z odstranitvijo 
odpadnega materiala -žleb vel.10x 10cm m
1
 50,00 
1.4.36. Dolbljenje žlebov za instalacije v opečnih zidovih z odstranitvijo 
odpadnega materiala ~ žleb vel.20 x 3 cm m
1
 100,00 
1.4.37. 
Dobava in vgradnja INOX cevi za dovod zraka fi 20 dol. 2,50 m 
opremljeno z rešetko na fasadni strani in Alu mrežico na 
notranji strani. V ceni zajeti tudi popravilo fasade, ki se 
poškoduje v času izsekave, za namestitev cevi. Vse po izbiri in 
navodilu projektanta 
m1 2,50 
1.4.38. Izdelava fasadne obloge na mestu zamenjave oken. Vse kot 
obstoječa fasada.OCENA m
2
 1,50 
1.4.39. Zaključno čiščenje v objektih pred tehničnim pregledom ~ 
zaključno čiščenje tlakov in podov m
2
 140,00 
1.4.40. Zaključno čiščenje v objektih pred tehničnim pregledom ~ 
zaključno čiščenje vrat m
2
 33,00 
1.4.41. Zaključno  čiščenje v objektih pred tehničnim pregledom ~ 
zaključno čiščenje oken. m
2
 80,00 
1.4.42. 
Razna  gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki 
se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu. 
Ocena-KVD 
ura 80,00 
 
   
1.5. TESARSKA DELA     
1.5.1. Opaž zidov in temeljev, opaženje, razopaženje in čiščenje ~ dvostranski opaž-TEMELJI m
2
 41,00 
1.5.2. Opaž zidov in temeljev z opaženje, razopaženje in čiščenje ~ dvostranski opaž za vidne betonske površine-ŠKARPA m
2
 65,00 
1.5.3. 
Opažzidov in temeljev zopaženjem, razopaženjem in čiščenjem 
~ enostranski opaž za vidne betonske površine.  
rob talne plošče terase  
m2 10,00 
1.5.4. 
Opaž pravokotnih preklad, nosilcev in okvirjev brezzoba s 
podporami do 3.00 m višine, opažanje.razopažanje in čiščenje. 
~ za konstrukcije obsega do 1.00 m ~ vidna betonska površina  
m2 1,00 
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1.5.5. 
Opaž ravnih arm.bet. ploščdeb. do 20 cm s podporami do 3.00 
m višine; opažanje, razopažanje in čiščenje. ~ opaž ravnih 
betonskih plošč 
m2 0,50 
1.5.6. Opaž manjših odprtin in raznih manjših elementov z enkratno 
uporabo lesa m
2
 1,00 
1.5.7. Premični odri na lesenih ali železnih stolicah postavitev in 
odstranitev. ~ odri višine do 2.00 m m
2
 80,00 
1.5.8. 
Razkrivanje strehe, izrez v opažu na mestu izgradnje novega 
dimnika. Ponovno pokrivanje strehe in krpanje opaža in folije. 
Vse po navodilu projektanta. 
kos 1,00 
1.5.9. 
Izdelava, podaljšanje lesenega tlaka terase za 60 cm z lesom 
CUMARU in kov. podkonstrukcija. Vse kot obstoječ tlak. Vse 
po navodilu projektanta  
UPOŠTEVAN LES MASSARANDUBA 
m2 5,00 
1.5.10. 
Izdelava lesene pergole iz vertikal - stojk 16/16 crn iz 
lepljenega macesna na kovinskih petah dol. 210 cm - 3 kom in 
špirovcev iz lepljenega macesna 10x14 cm dol. 300 cm (kom 7) 
in dol. 390 cm (2 kom), ki na eni strani ležijo na legi iz 
lepljenega macesna vel. 20x24 cm, dol. 6,60 m na drugi strani 
pa so preko kovinskih pet vijačeni v ab ploščo - 7 kom oz. 
vijačeni v ploščo z RF vijaki - 2 kom. Vse po projektu, izbiri in 
navodilu projektanta. V ceni zajeti oblanje in pleskanje ter vse 
kovinske dele z vsi finalno obdelavo - pleskanjem 
m2 20,00 
1.5.11. 
Izdelava stropa podstrešja v sledeči sestave:  
-toplotna izolacija TERVOL deb. 14 cm  
-podkonstrukcija 5,0 cm  
vmes TERVOL   deb. 5,0 cm  
-PE folija  
-furnirana vezana plošča   12 mm  
Vceni zajeti obdelavo vseh detajlov in zaključkov.  
Vse po izbiri in navodilu projektanta (S1 - strop podstrešja) 
m2 57,00 
1.5.12. 
Izdelava stropa mansarde v sledeči sestave:  
-toplotna izolacija TERVOL deb. 14 cm  
-podkonstrukcija 5,0 cm  
vmes TERVOL   deb. 5,0 cm  
-PE folija  
-mavčnokartonske plošče 2x1,25 cm 2,5 cm  
Vceni zajeti obdelavo vseh detajlov in zaključkov, bandažiranje 
stikov in glajenje. Vse po izbiri in navodilu projektanta (S3, S2 - 
strop mansarde)  
m2 31,00 
1.5.13. 
Izdelava stropa mansarde v območju škarij v sledeči sestavi:  
-toplotna izolacija TERVOL med škarjami deb. 14 cm  
-podkonstrukcija 5,0 cm  
vmes TERVOL   deb. 5,0 cm  
-PE folija  
-mavčnokartonske plošče 2x1,25 cm 2,5 cm  
Vceni zajeti obdelavo vseh detajlov in zaključkov, bandažiranje 
in glajenje. Vse po izbiri in navodilih projektanta. 
m2 41,00 
1.5.14. Prestavitev obstoječih škarij v območju stopnic, ki ovirajo dostop do podstrešja. Vse po navodilu projektanta  kos 1,00 
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1.6. KROVSKA DELA     
1.6.1. 
Izdelava strehe pergole s kaljenim steklom deb. 8 mm in vso 
potrebno podkonstrukcijo, tesnilni in pritrdilni material. Kaljeno 
steklo vel. 78x310 cm - kom 6 in vel. 88x310 cm - kom 2.  
Vse po projektu, izbiri in navodilu projektanta. V ceni zajeti 
obdelavo vseh detajlov in zaključkov 
m2 20,00 
 
   
1.7. KANALIZACIJA     
1.7.1. Izkop jarka za kanalizacijo v terenu III.ktg. ~ izkop z odmetom 
na stran m
3
 2,00 
1.7.2. Planiranje in nabijanje dna jarka po strojnem izkopu do točnosti 
+- 3,0 cm m
2
 2,00 
1.7.3. Zasip kanalizacije z materialom od izkopa III.ktg. z nabijanjem v 
slojih po 20 cm. ~ zasipni material je deponiran ob robu izkopa m
3
 2,00 
1.7.4. 
Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi kompletno s 
fazonskimi komadi na betonsko podlago MB 10 in POLNIM 
obbetoniranjem z MB 20 ~ PVC cevi premera 110 mm. V ceni 
zajeti tudi izdelavo priključka na obstoječo cev oz. jašek. 
m1 6,00 
1.7.5. 
Kompletna izdelava peskolova za vodo s strešin glob. do 1,5 m 
z izdelavo bet.dna, priključkov in ležišča za pokrov ~ betonske 
cevi fi 40 cm, LTŽ pokrov. 
kom 1,00 
 
   
1.8. ZUNANJA DELA     
1.8.1. 
Dobava in polaganje kamnitega tlaka - marmetami 40x40x1 cm 
ardezija - črn, ki se jih polaga na pripravljeno ab ploščo. Vse po 
navodilu in izbiri projektanta 
m2 30,00 
1.8.2. Dobava in montaža kamnitega tlaka korita vel, 80x30x50 cm. Vse po navodilu in izbiri projektanta kos 1,00 
1.8.3. 
Dobava in vgradnja tipske kovinske ograje - mreža z vrtanjem 
nosilnih kov. količkov v zemljo. Ograja viš. 1,20 m, razstoj med 
vertikalami je 1,50 m. Vse po navodilu in izbiri projektanta 
m1 55,00 
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2. OBRTNIŠKA DELA     
2.1. KLEPARSKA DELA     
2.1.1. Obroba stika strehe pergole in plošče terase z bakreno pločevino 0,60 mm deb. , raz. šir. cca.40 cm. m
1
 6,50 
2.1.2. Obroba dimnikov in zračnikov na poševni strehi razvite širine 50 cm. ~ obroba iz bakrene pločevine 0,60 mm. m
1
 3,00 
2.1.3. 
Izdelava in montaža visečih strešnih žlebov pravokotne oblike 
iz bakrene pločevine 0,60 mm deb.. ~ žlebovi razvite širine 40 
cm (12 cm). 
m1 7,00 
2.1.4. 
Izdelava in montaža okroglih odtočnih cevi iz bakrene 
pločevine 0,60 mm.  
~ cevi razvite širine 33 cm (fi 10 cm) V ceni zajeti vsa kolena.  
m1 5,00 
 
   
2.2. KLJUČAVNIČARSKA DELA     
2.2.1. 
Dobava in montaža ročaja na steno stopnic kompletno z vsemi 
deli. ~ ročaj iz hrastovega lesa  
V ceni zajeti vso INOX podkonstrukcijo.  
m1 20,00 
2.2.2. 
Izdelava in montaža stopniščnih ram.  
~ stopniščna rama z ležiščem za leseno nastopno  ploskev 
(poraba materiala do 52 kg/m2). Stopnice v podstrešje. 
Stopnice so zavite.  
V ceni zajeti vso finalno obdelavo - pleskanje.  
kg 400,00 
2.2.3. Izdelava in montaža pripir iz ploščatih medeninastih profilov.  
~ trak 30 x 3 mm s sidri  m
1
 5,00 
 
   
2.3. MIZARSKA DELA     
2.3.1. 
Dobava in montaža enojnih enokrilnih oken z dvoslojnim 
izolirnim steklom.~ enokrilno okno 60 x 100 cm.  
Les macesen.  
Vse po shemah, izbiri in navodilu projektanta.  
kos 3,00 
2.3.2. 
Dobava in montaža enojnih enokrilnih oken z dvoslojnim 
izolimim steklom.  
~ enokrilno okno 80 x 140 cm. To okno se vgradi na mesto 
odstranjenega okna.  
kos 1,00 
2.3.3. 
Dobava in montaža notranjih gladkih vrat s polnim krilom, brez 
nadsvetlobe ter finalno obdelana. ~ enokrilna furnirana vrata 
vel. 70 x 200 cm 
kos 1,00 
2.3.4. 
Dobava in montaža notranjih gladkih vrat s polnim krilom, brez 
nadsvetlobe ter finalno obdelana. ~ enokrilna furnirana vrata 
vel. 70 x 210 cm (V4) 
kos 2,00 
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2.3.5. 
Dobava in montaža notranjih gladkih vrat s polnim krilom, brez 
nadsvetlobe ter finalno obdelana. ~ enokrilna furnirana vrata 
vel. 70 x 190 cm (V5) 
kos 1,00 
2.3.6. 
Dobava in montaža notranjih gladkih vrat s polnim krilom, brez 
nadsvetlobe ter finalno obdelana. - enokrilna furnirana vrata 
vel. 80 x 210 cm (V2) 
kos 3,00 
2.3.7. 
Dobava in montaža notranjih smučnih vrat (orhideja) s polnim 
krilom, brez nadsvetlobe ter finalno obdelana. ~ enokrilna 
smučna furnirana vrata vel. 80 x 200 cm V ceni zajeti vsa 
vodila in okovje 
kos 1,00 
2.3.8. 
Izdelava, dobava in montaža nastopnih pioskev stopnic iz 
hrastovega lesa deb. 4 cm. Stopnice so zavite. Zahtevna 
izvedba. Stopnice šir. 30,6 cm, dolžine 1,0 m. Stopnišče 
obsega 17 kom stopnic ki se jih montira na leseno 
podkonstrukcijo deb. 3 cm in na betonsko podlago in 17 
stopnic na leseno podkonstrukcijo deb. 3 cm, ki se jo montira 
na kov. konstrukcijo. V ceni zajeti vso finalno obdelavo. Vse po 
navodilu projektanta. 
kos 34,00 
2.3.9. 
Izdelava, dobava in montaža čelnih ploskev stopnic iz 
hrastovega lesa deb. 2 cm, viš. 16,7 cm, dol. 1,0 m.. Stopnice 
so zavite. Zahtevna izvedba. Stopnišče obsega 17 kom čelnih 
pl. ki se jih montira na leseno podkonstrukcijo in na betonsko 
podlago in 17 čelnih ploskev na leseno podkonsrukcijo, ki se jo 
montira na kov. konstrukcijo. V ceni zajeti vso finalno obdelavo. 
Vse po navodilu projektanta 
kos 34,00 
 
   
2.4. KAMNOSEŠKA DELA     
2.4.1. 
Obloga sten z marmomatimi ploščami z vezanjem plošč s poc.  
mozniki za zidno maso in zalivanjem votline s fino cem.malto  
1:3.  
~ kamen vel. 60x19 cm deb. 2 - 3 cm  
Vse po izbiri in navodilu projektanta. 
m2 22,00 
 
   
2.5. KERAMIČARSKA DELA     
2.5.1. 
Obloga sten   s keramičnimi ploščicami vključno s stičenjem ~ 
obloga z lepljenjem na pripravljeno podlago. Vse po izbiri in 
navodilu projektanta 
m2 50,00 
2.5.2. 
Obloga tal   s keramičnimi ploščicami vključno s stičenjem. ~ 
obloga z lepljenjem na pripravljeno podlago Vse po izbiri in 
navodilu projektanta. prit. 
m2 25,00 
2.5.3. 
Nizkostenska obloga ob zidu s keramičnimi ploščicami:  
~ višina obloge je 10 cm (1 vrsta) na lepilu na   pripravljeni 
podlagi 
m1 10,00 
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2.6. SLIKARSKO-PLESKARSKA DELA     
2.6.1. 
Slikanje novih notranjih   ometanih in betonskih površin s 
poldisperzijsko barvo ter pripravo podlage: ~ dvakratno 
gLadenje in dvakrat slikanje 
m2 265,00 
2.6.2. 
Slikanje novih notranjih mavčnokartonskih površin s 
poldisperzijsko barvo ter pripravo podlage, bandažiranjem in 
gladenjem:  
~ dvakratno gladenje in dvakrat slikanje  
m2 306,00 
 
   
2.7. TLAKARSKA DELA     
2.7.1. 
Dobava in polaganje parketa z vsemi preddeli, 
pritrditvijo,brušenjem in lakiranjem, vključno s trikotno zaključno 
letvijo ~ masivni parket iz hrastovega lesa E kvalitete (P1 -
parket deb. 2,2 cm)  
UPOŠTEVANO WP CLASSIC HRAST NATUR (WEITZER) 
DEB.21MM 
m2 51,00 
2.7.2. 
Dobava in polaganje gotovega parketa z vsemi preddeli, 
pritrditvijo,, vključno s trikotno zaključno letvijo ~ masivni parket 
iz hrastovega lesa E kvalitete deb. 1,8 cm (M1 - parket deb. 1,8 
cm - mansarda;)  
UPOŠTEVANO WP CHARISMA HRAST NATUR DEB.14MM 
m2 39,00 
2.7.3. 
Dobava in polaganje tekstilnega poda s polaganjem izravnalne 
mase:  
~ tekstilni pod itison s PVC obrobo. Itison se polaga na OSB 
ploščo, ki jo je zajeti v ceni tlaka. Vse po izbiri in navodilu 
projektanta. (M3 - podstrešje;)  
UPOŠTEVANO VEGAS (NORDPFEIL)  
m2 15,00 
2.7.4. Premaz betonskih površin s protiprašnim premazom. - premaz 
na epoksi osnovi. (P4;) Vse po izbiri in navodilu projektanta. m
2
 18,00 
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4.4 Ponudbeni predračun 
 
4.4.1 Predkalkulacije 
 
4.4.1.1 Amortizacija 
 
Amortizacija je strošek, ki nastaja zaradi prenašanja nabavne cene opredmetenih osnovnih 
sredstev na poslovne učinke in v ceni stroja zajema znaten delež (Žemva, 2006).  
Ker je v obsegu del za obravnavani objekt edini stroj, ki se uporablja na gradišču mešalec za 
malto, smo amortizacijo izračunali za mešalec za malto Lescha. 
Lastnosti mešalca: 
Lescha SM 165 S 
Posoda mešalca Lescha SM 165 S ima volumen 160 litrov, v njej pa lahko zmešamo 132 
litrov malte. Mešalec je lahko priključen na električno omrežje 500 W. 
D x š x v = 144 x 83 x 141 cm 
Teža = 101,50 kg 
Amortizacijska stopnja: 
As  
1
6
  0,1666 
A = Nv · As
Ue · Kn  = 
700 € · 0,17
500 ur · 1 m
3
uro
 = 0,238 €/uro 
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4.4.1.2 Predanaliza cene osnovnih gradbenih materialov franko gradbišče 
 
Vgrajeni material ali izdelek v delovnem procesu preide številne medfaze, ki se opravljajo na 
gradbišču in tudi izven gradbišča v določenih specializiranih obratih (betonarna, 
železokrivnica,…). Uporaba tega izdelka (polizdelka) ali materiala se uporabi in vgradi v 
različne elemente objekta in v različnih količinah ter pod različnimi pogoji. Tako moramo 
nekatere materiale, ki jih vgrajujemo v objekt, predhodno pripraviti, izdelati ali sestaviti na 
gradbišču ali obratih. Oblikovanju cene za na gradbišču pripravljene materiale in elemente 
rečemo predkalkulacija ali predanaliza. S takim načinom poenostavimo postopek oblikovanja 
cene za enoto, ki pa nam tudi omogoči spremljanje in kontrolo stroškov v posamezni fazi 
delovnega procesa. 
 
V preglednici 6 so prikazani osnovni gradbeni materiali, ki so potrebni na gradbišču za 
izvajanje del na obravnavanem objektu. Uporabljene cene so povprečne prodajne cene 
gradbenih materialov na trgu. Manipulativne stroške smo povečali za predviden faktor 3,2, da 
z njim zajamemo stroške terenskih dodatkov, pripravljalnih del, režije gradbišča, režije 
poslovne enote, režije podjetja in dobiček. 
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Preglednica 6: Predanaliza cene osnovnih gradbenih materialov franko (fco) gradbišče 
 
Št. Opis materiala 
Enota 
mere 
EM 
Nakupna 
cena 
Prevozni 
stroški Skupaj 
Manipulativni 
stroški brez 
faktorja 
Manipulativni 
stroški s 
faktorjem 
f=3,2 
Nabavna 
cena fco 
gradbišče 
  1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=5+7 
1 Betonska mešanica m3 64,66 8,77 73,43 0,300 0,960 74,390 
2 Modularna opeka kos 0,60 0,03 0,63 0,010 0,032 0,662 
3 Prani pesek 0-4 
mm 
m3 17,99 4,91 22,90 0,280 0,896 23,796 
4 Cement PC 45 kg 0,09 0,01 0,10 0,003 0,009 0,109 
5 Apno - hidrirano kg 0,13 0,01 0,14 0,006 0,019 0,159 
6 Armatura S 500,       
φ = 6-12 mm kg 0,52 0,05 0,57 0,010 0,032 0,602 
7 Armatura S 500,         
φ = nad 14 mm kg 0,57 0,05 0,62 0,010 0,032 0,652 
8 
Suha mešanica 
grobe malte za 
omete 
kg 0,14 0,01 0,15 0,006 0,019 0,169 
9 Suha mešanica fine 
malte za omete kg 0,15 0,01 0,16 0,006 0,019 0,179 
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4.4.1.3 Predanaliza cene za notranji prevoz 
 
Vse prenose in prevoze gradbenega materiala, ki jih opravimo v območju gradbišča, od 
začasne deponije oziroma skladišča do mesta predelave ali do kraja vgraditve, imenujemo 
notranji transport. Zaradi številnih možnosti razporeditve materialov in mehanizacije za 
transport ob objektu in vgraditve v objektu, za kalkulacijo cene upoštevamo, glede na izbrano 
opremo, le optimalne rešitve. Zato izdelamo za posamezne razdalje cene notranjih transportov 
po vrstah materialov, ki jim rečemo pomožne analize ali predkalkulacije notranjih 
transportov. 
 
V preglednici 7 je prikazana določitev cene za prenos modularne opeke in apneno cementne 
malte na gradbišču za obravnavani objekt. Opeko in malto je potrebno prenositi na razdalji 20 
m in 10 m v višino. Za normativne porabe časa smo se sklicevali na normative, ki jih je izdala 
Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija gradbincev. Uporabljene cene so povprečne prodajne cene 
gradbenih materialov na trgu. 
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Preglednica 7: Predanaliza cene za prenos modularne opeke in apneno cementne malte 
 
Predanaliza cene po enoti 
Oznaka 
norme ali 
predkalk. 
Opis dela 
Enota 
mere 
EM 
Količina 
Cena za 
enoto EUR 
Cena za 
celoto EUR 
material bod material bod 
1 2 3 4 5 6 7=4x5 8=4x6 
  1. Prenos modularne opeke s samokolnico in stavbnim dvigalom 
79
40
08
93
03
25
 
Na razdalji H + V = 20 + 10 m             
PK delavec ur 2,35   3,77   8,86 
KV delavec ur 0,20   4,55   0,91 
Električna energija kWh 0,75 0,15   0,11   
Gradbeno dvigalo ur 0,69 29,05   20,04   
Za 1 t         20,15 9,77 
1 kos = 7,5 kg             
87 kos =652,50 kg = 0,653 t         13,16 6,38 
                
  
2. Prenos apneno cementne malte 1:3:9 s samokolnico in stavbnim dvigalom 
79
40
04
93
03
25
 
Na razdalji H + V = 20 + 10 m             
PK delavec ur 1,12   3,77   4,22 
KV delavec ur 0,13   4,55   0,59 
Električna energija kWh 0,54 0,15   0,08   
Gradbeno dvigalo ur 0,26 29,05   7,55   
Za 1 t         7,63 4,81 
Za 0,24 t         1,83 1,15 
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4.4.1.4 Predanaliza za pripravo mokre mešanice 
 
Med mokre mešanice štejemo izdelavo malt, betonov, asfaltov, lepil in podobne mešanice 
materialov, ki jih izdelamo z mešanjem dveh ali več vrst materialov z vezivom v predpisanem 
razmerju. Mešanje se lahko vrši v posebnih obratih ali na gradbišču. Mešanice ločimo po 
načinu mešanja na ročno mešanje in na strojno mešanje v posebnih strojih.  
 
V preglednici 8 je prikazana določitev cene za pripravo apneno cementne malte 1:3:9 z 
mešalcem za obravnavani objekt. Za normativne porabe časa, materiala in mehanizacije smo 
se sklicevali na normative, ki jih je izdala Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija gradbincev. 
Uporabljene cene so povprečne prodajne cene gradbenih materialov na trgu. 
 
Preglednica 8: Predanaliza za izdelavo apneno cementne malte 1:3:9 
 
Predanaliza cene po enoti 
Oznaka 
norme ali 
predkalk. 
Opis dela 
Enota 
mere 
EM 
Količina 
Cena za 
enoto EUR 
Cena za celoto 
EUR 
material bod material bod 
1 2 3 4 5 6 7=4x5 8=4x6 
  Izdelava apneno cementne malte 1:3:9 z mešalcem 
13
01
04
01
02
15
 
Iz peska v razmerju 1:3:9             
KV delavec ur 2,64   4,55   12,01 
Cement PC 45 v vrečah kg 146,00 0,109   15,91   
Hidrirano apno v vrečah kg 310,00 0,159   49,29   
Drobljen pesek gran. 0-4 mm m3 0,93 23,796   22,13   
Električna energija kWh 3,52 0,15   0,53   
Voda m3 0,24 0,50   0,12   
Mešalnik za malto 
(amortizacija)         0,24   
          88,22 12,01 
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4.4.2 Glavna analiza cene 
 
Po pripravi predanaliz pa pristopimo k oblikovanju cene za enoto ali k izdelavi kalkulacije 
analize cene za enoto posamezne postavke. Analizo cene za enoto sestavljajo vsi predvideni 
stroški, ki bodo nastali pri izvajanju dela po opisu iz posamezne postavke: nabava materiala, 
dovoz na gradbišče, skladiščenje, transport do mesta vgraditve, stroški dela potrebni za 
vgrajevanje in obdelavo, stroški priprave gradbišča, stroški priprave pomožne opreme, 
odstranitev odpadkov, stroški organizacije gradbišča in pripravljalnih del, stroški strojev in 
opreme ter splošni posredni stroški (davki, carine,…) (Žemva, 2006). 
 
Preglednica 9: Glavna analiza zidanja zidov iz modularne opeke v podaljšani apneno 
cementni malti 1:3:9 
 
Glavna analiza cene po enoti 
Oznaka 
norme 
ali 
predkalk. 
Opis dela 
Enota 
mere 
EM 
Količina 
Cena za enoto 
EUR 
Cena za celoto 
EUR 
material bod material bod 
1 2 3 4 5 6 7=4x5 8=4x6 
  
Zidanje zidov d = 20 cm, iz modularne opeke v PCAM 1:3:9, kompletno z 
napravo malte in prenosi 
13
02
01
01
0 
PK delavec ur 0,956   3,77   3,60 
KV delavec ur 2,32   4,55   10,56 
Opečni modularni blok 
29x19x19 cm kos 87,00 0,662   57,59   
Groba podaljšana malta 
1:3:9 m3 0,24 88,22 12,01 21,17 2,88 
Prenos mokrih mešanic t 0,456 1,83 1,15 0,83 0,52 
Prenos opečnih zidakov t 0,713 13,16 6,38 9,38 4,55 
          88,97 22,11 
      PC = Σm + Σbod · f   
      PC = 88,97 + 22,11 · 3,2 = 159,69 
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Pri pripravi predanaliz in posledično glavne analize cene za enoto, imajo pomembno vlogo 
normativi. Norme kot kazalci porabe delovnega časa, materiala in mehanizacije ne enoto 
proizvoda so osnova za sleherno planiranje in obračunavanje storitev v proizvodnji. V 
gradbeništvu so norme potrebne za izdelavo predkalkulacij, za izračunavanje delovnega 
učinka in s tem reševanje problema nagrajevanja, za nadzorovanje porabe delovne sile, 
materialov in mehanizacije med gradnjo in za izdelavo pokalkulacij po končanem gradbenem 
procesu. V sedanjem času širokega koriščenja elektronske obdelave podatkov so lahko norme 
tudi osnova, ki omogoča izdelavo standardiziranih normativov in opisov del ter s tem 
elektronsko obdelavo projektnih predračunov, mesečnih in obračunskih situacij in drugih 
tehničnih dokumentov. 
 
4.4.3 Ponudbeni predračun Stanovanjskega objekta v Volčjem potoku - dokončanje 
tretje podaljšane faze 
 
Izračun stroškov gradbenih in obrtniških del za Stanovanjski objekt v Volčjem potoku je 
prikazan v preglednici 10. Iz predstavljene rekapitulacije je razvidno, da znašajo skupni 
stroški 123.915,48 €. Cena je izračunana s pomočjo računalniškega programa BLIST in je 
primerljiva trenutnim cenam na trgu. Ponudbeni predračun za gradbena in obrtniška dela (vse 
postavke v popisu del) je podrobno predstavljen na naslednjih straneh. 
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Preglednica 10: Ponudbeni predračun za Stanovanjski objekt v Volčjem Potoku - dokončanje 
tretje podaljšane faze 
 
Predračun: OB 10-024 
Stanovanjski objekt v Volčjem Potoku - dokončanje  3. podaljšane faze 
 
 
 
STANOVANJSKI OBJEKT  V VOLČJEM POTOKU 
 
 
R E K A P I T U L A C I J A 
 
1. GRADBENA DELA                   72.810,50 €   
1.1.  PREDDELA                         1.551,14 €  
 
1.2. ZEMELJSKA DELA                         8.126,36 €  
 
1.3. BETONSKA DELA                         6.401,43 €  
 
1.4. ZIDARSKA DELA                      27.826,34 €  
 
1.5. TESARSKA DELA                       12.913,83 €  
 
1.6. KROVSKA DELA                         2.860,00 €  
 
1.7. KANALIZACIJA                            580,40 €  
 
1.8. ZUNANJA DELA                       12.551,00 €  
 
              
 
2. OBRTNIŠKA DELA                   30.452,40 €  
 
2.1. KLEPARSKA DELA                            946,00 €  
 
2.2. KLJUČAVNIČARSKA DELA                         3.465,00 €  
 
2.3. MIZARSKA DELA                         9.394,00 €  
 
2.4. KAMNOSEŠKA DELA                         4.065,60 €  
 
2.5. KERAMIČARSKA DELA                         2.321,00 €  
 
2.6. SLIKARSKO-PLESKARSKA DELA                         2.754,62 €  
 
2.7. TLAKARSKA DELA                         7.506,18 €  
 
 Skupaj predračun:  
           103.262,90 €  
 
 
  
+ 20 %           DDV: 20.652,58 € 
 
 
Vrednost z DDV: 123.915,48 € 
 
 
 
68                                                     Lenko, K. 2011. Priprava ponudbenega predračuna za stanovanjski objekt. 
 Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Operativna smer. 
 
 
 
Predračun: OB 10-024 
Stanovanjski objekt v Volčjem Potoku - dokončanje  3. podaljšane faze 
STANOVANJSKI OBJEKT  V VOLČJEM POTOKU 
 
Opis postavke Em Količina Cena ( € ) Znesek ( € ) 
1. GRADBENA DELA       72.810,50 
1.1.  PREDDELA       1.551,14 
1.1.1. 
Izsekava - dolbljenje do gl. 3 cm podložnega betona in delno 
temeija na mestu novega odtoka, s transportom ruševin na 
stalno deponijo oddaljeno do 5 km 
m 4,00 9,93 39,72 
1.1.2. Odrez - rušenje delov opečnih sten s transportom na stalno deponijo oddaljeno do 5 km m3 0,20 562,18 112,44 
1.1.3. Izsekava zidu za dovod zraka - podpih za peč s transportom 
ruševin na stalno deponijo oddaljeno do 5 km m3 0,10 484,68 48,47 
1.1.4. 
Izrez-vrtanje obstoječe ab plošče na mestu izgradnje novega 
dimnika,s transportom ruševin na stalno deponijo oddaljeno do 
5 km  Izrez vel. cca fi 25 cm. Delo izvajati pazljivo, da se ne 
poškoduje delov plošč, ki ostanejo   
kos 1,00 60,00 60,00 
1.1.5. 
Izrez - vrtanje ab plošče za namestitev nove PVC cevi fi 120 
mm za napo v kuhinji, s transportom ruševin na stalno deponijo 
oddaljeno do 5 km 
kos 1,00 33,60 33,60 
1.1.6. Rušenje mulde ob obstoječi terasi s transportom ruševin na 
stalno deponijo oddaljeno do 5 km m1 37,00 23,81 880,97 
1.1.7. Odstranitev betonskih robnikov vel. 5x25x100 cm s transportom na stalno deponijo oddaljeno do 5 km m1 38,00 7,40 281,20 
1.1.8. Izsekava  tlaka na mestu izgradnje novega dimnika s transportom ruševin na stalno deponijo oddaljeno do 5 km m3 0,10 665,42 66,54 
1.1.9. 
Izbijanje  obstoječih balkonskih vrat - okna vel. do 2m2 v 
mansardi zaradi zamenjave z oknom, s transportom na stalno 
deponijo oddaljeno do 5 km 
kos 1,00 28,20 28,20 
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Predračun: OB 10-024 
Stanovanjski objekt v Volčjem Potoku - dokončanje  3. podaljšane faze 
 
Opis postavke Em Količina Cena ( € ) Znesek ( € ) 
1.2. ZEMELJSKA DELA       8.126,36 
1.2.1. Ročni izkop zemlje v širokem izkopu v zemljišču  III.ktg. Izkop 
za klančine in tlake okoli hiše m3 21,00 30,57 641,97 
1.2.2. 
Ročni izkop za osamljene temelje tlorisne površine 1-4 m2 z 
odmetavanjem zemlje 1 m od roba izkopa --izkop v terenu do 
III. ktg. globine 0-2 m 
m3 86,00 36,69 3.155,34 
1.2.3. Ročno zasipanje in nabijanje zemlje I.-III.ktg. ~ zasip s premetom v plasteh po 20 cm. m3 72,00 21,13 1.521,36 
1.2.4. 
Ročno planiranje površin s točnostjo +- 3,00 cm s povprečnim 
izkopom deb. 5,00 cm z odvozom na gradbiščno deponijo. ~ v 
terenu I. do III. ktg 
m2 45,00 2,45 110,25 
1.2.5. Ročni prevoz zemlje l-IV.ktg. ~ prevoz na razdaljo 20 m, z 
nakladanjem  m3 62,00 21,40 1.326,80 
1.2.6. Strojno nakladanje zemlje. ~ material I. - IV. ktg. m3 62,00 2,31 143,22 
1.2.7. 
Izdelava tamponske podloge iz gramoznega materiala z 
dobavo, razstiranjem nabijanjem in planiranjem do točnosti +-
1.0 cm -pod klančinami in tlaki iz kamna. Utrjevanje do 
predpisane nosilnosti. 
m3 20,00 28,48 569,60 
1.2.8. 
Prevoz  izkopanega materiala I-III.ktg. z vsemi deli na deponiji 
(Obračun po količinah v raščenem stanju). ~ prevoz na razdalji 
do 5000 m.  
m3 62,00 10,61 657,82 
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Predračun: OB 10-024 
Stanovanjski objekt v Volčjem Potoku - dokončanje  3. podaljšane faze 
 
Opis postavke Em Količina Cena ( € ) Znesek ( € ) 
1.3. BETONSKA DELA       6.401,43 
1.3.1. 
Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature 
iz betonskega jekla RA 400/500-2; S 400 Bst 500S; ~ premera 
do 12 mm. Količina je ocenjena. 
kg 1.000,00 1,30 1.300,00 
1.3.2. 
Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature 
iz betonskega jekla RA 400/500-2; S 400 Bst 500S; ~ premera 
14 mm in več. Količina je ocenjena 
kg 700,00 1,22 854,00 
1.3.3. Rezanje, polaganje in vezanje armature iz armaturnih mrež MA 500/560; B500A; ne glede na težo mreže. Količina je ocenjena. kg 700,00 1,21 847,00 
1.3.4. Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0.10 
m3/m2/m; podložni beton MB 15; C12/15; m3 3,00 134,92 404,76 
1.3.5. 
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 
nad 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do 
mesta vgraditve -beton MB 30; C25/30;. 
m3 3,00 139,29 417,87 
1.3.6. 
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka od 
0.10-0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do 
mesta vgraditve -beton MB 30; C25/30;. 
m3 20,00 122,49 2.449,80 
1.3.7. 
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka do 
0.10 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta 
vgraditve -Beton MB 30; C25/30 
m3 1,00 128,00 128,00 
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Opis postavke Em Količina Cena ( € ) Znesek ( € ) 
1.4. ZIDARSKA DELA       27.826,34 
1.4.1. Zidanje zidovz votlo opeko v apnenocementni malti 1:3:9. ~ Zid iz modularnih votlakov 29x19x19 cm opeka   MO 20 m3 30,00 156,73 4.701,90 
1.4.2. 
lzdelava"SCHIEDEL"dimnika. Kompletno s fazonskimi komadi, 
vratci, konzolno in krovno ploščo, rozeto ter vsem ostalim  
pomožnim materialom. Dimnik višine   
~ tuljave premera 18 cm brez ventilacije  
Dimnik schiedel UNI PLUS 18.  
V ceni zajeti tipski plašč dimnika nad strešino in zaščitni obod -  
steno dimnika (2,5 m) 
m1 9,00 274,24 2.468,16 
1.4.3. Postavljanje PVC ventilacijskih cevi v že pripravljen utor v zidu 
z obzidavo ~ PVC cevi premera 100 mm m1 4,00 25,97 103,88 
1.4.4. Postavljanje PVC ventilacijskih cevi v že pripravljen utor v zidu 
z obzidavo ~ PVC cevi premera 120 mm m1 6,00 27,32 163,92 
1.4.5. Postavljanje PVC ventilacijskih nastavkov na strehi dolžine 1.50 m -~ PVC nastavki premera 100 mm. kos 1,00 20,26 20,26 
1.4.6. Postavljanje PVC ventilacijskih nastavkov na strehi dolžine 1.50 m -~ PVC nastavki premera 120 mm. kos 1,00 21,86 21,86 
1.4.7. Montaža PVC dimniške in ventilacijske kape ~ tip Ljubljana VNL premera 100 mm. kom 1,00 31,56 31,56 
1.4.8. Montaža PVC dimniške in ventilacijske kape ~ tip Ljubljana VNL premera 120 mm. kom 1,00 32,61 32,61 
1.4.9. 
Izdelava, dobava in montaža montažnih vodoodpornih 
mavčnokartonskih predelnih sten deb. 10 cm v sledeči sestavi:  
vodoodporne mavčnokartonske plošče 2x1,25cm  2,5 cm kov. 
podkonstrukcija  
5,0 cm vmes trda izolacija TERVOL                                   
vodoodporne mavčnokartonske plošče 2x1,25 cm 2,5 cm                                              
V ceni zajeto dilatacijsko folijo, obdelavo vseh detajlov in 
zaključkov ter bandažiranje stikov in glajenje 
m2 2,50 37,40 93,50 
1.4.10. 
Izdelava, dobava in montaža montažnih mavčnokartonskih 
predelnih sten deb. 10 cm v sledeči sestavi:  
2x mavčnokartonske plošče 2x 1,25 cm     2,50 cm kov. 
podkonstrukcijo                                                                                      
5,0 cm vmes trda izolacija TERVOL                                                                                            
2x mavčnokartonske plošče 2x 1,25 cm 2,50 cm  
V ceni zajeti dilatacijsko folijo, obdelavo vseh detajlov in 
zaključkov ter bandažiranje stikov in glajenje 
m2 3,00 34,10 102,30 
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Opis postavke Em Količina Cena ( € ) Znesek ( € ) 
1.4.11. 
Izdelava, dobava in montaža montažnih mavčnokartonskih 
predelnih sten deb. 15 cm v sledeči sestavi:  
2x mavčnokartonske plošče 2x 1,25 cm     2,50 cm kov. 
podkonstrukcijo                                                                             
10,0 cm vmes trda izolacija TERVOL                                              
2x mavčnokartonske plošče 2x 1,25 cm 2,50 cm  
V ceni zajeti dilatacijsko folijo, obdelavo vseh detajlov in 
zaključkov ter bandažiranje stikov in glajenje  
m2 40,00 35,20 1.408,00 
1.4.12. 
Izdelava, dobava in montaža montažnih vodoodpornih  
mavčnokartonskih predelnih sten deb. 15 cm v sledeči sestavi:  
2x vodoodporne mavčnokarton. plošče 2x 1,25 cm 2,50 cm 
kov. podkonstrukcijo                                                                                                               
vmes trda izolacija TERVOL                                                                    
2x vodoodpome mavčnokarton. plošče 2x1,25 cm 2,50 cm                                      
V ceni zajeti dilatacijsko folijo, obdelavo vseh detajlov in 
zaključkov ter bandažiranje stikov in glajenje  
m2 19,00 38,50 731,50 
1.4.13. 
Izdelava, dobava in montaža montažnih mavčnokartonskih 
predelnih sten deb. 22 cm v sledeči sestavi:  
2x mavčnokarton. plošče 2x 1,25 cm 2,50 cm tywek folija (na 
notranji strani) kov. podkonstrukcijo 20,0 cm  
vmes trda izolacija TERVOL 20 cm 2x mavčnokarton. plošče 
2x1,25 cm  2,50 cm                                                                               
V ceni zajeti dilatacijsko folijo, obdelavo vseh detajlov in 
zaključkov ter bandažiranje stikov in glajenje  
m2 31,00 48,40 1.500,40 
1.4.14. 
Izdelava, dobava in montaža mavčnokartonske obloge deb. 15 
cm v sledeči sestavi:  
2x mavčnokarton. plošče 2x 1,25 cm 2,50 cm tywek folija (na 
notranji strani) kov. podkonstrukcijo                                                                                        
13,0 cm vmes trda izolacija TERVOL  
V ceni zajeti dilatacijsko folijo, obdelavo vseh detajlov in 
zaključkov ter bandažiranje stikov in glajenje  
m2 3,00 29,70 89,10 
1.4.15. 
Izdelava, dobava in montaža mavčnokartonskih oblog deb. 21 
cm v sledeči sestavi:  
2x mavčnokarton. plošče 2x 1,25 cm  2,50 cm tywek folija (na 
notranji strani) kov. podkonstrukcijo                                                
20,0 cm vmes izolacija TERVOL  
Vceni zajeti dilatacijsko folijo, obdelavo vseh detajlov in 
zaključkov ter bandažiranje stikov in glajenje  
m2 2,00 33,00 66,00 
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1.4.16. 
Izdelava, dobava in montaža mavčnokartonskih oblog in 
izolacije sten in stropa shrambe (zunanje - plinska pipa) v 
sledeči sestavi:  
2x mavčnokarton. plošče 2x 1,25 cm 2,50 cm tywek folija (na 
notranji strani)kov. podkonstrukcijo                                              
10,0 cm vmes izoladja TERVOL  
Vceni zajeti dilatacijsko folijo, obdelavo vseh detajlov in 
zaključkov ter bandažiranje stikov in glajenje  
m2 24,00 33,00 792,00 
1.4.17. 
Obloga dimnika in dovoda zraka (ob lončeni peči z:  
2x ognjeodporne mavčnokarton. plošče 2x 1,25 cm 2,50 cm 
kov. podkonstrukcija  
V ceni zajeti obdelavo vseh detajlov in zaključkov, bandažiranje 
stikov in glajenje. Vse po projektu, izbiri in navodilu projektanta 
m2 9,00 38,50 346,50 
1.4.18. 
Izdelava, dobava in montaža KNAUF predelne stene 
ORHIDEJA z režo za potisk vrat - smučnih med steno, Stena 
deb. 15 cm.  
V ceni zajeti obdelavo vseh detajlov in zaključkov, bandažiranje 
stikov in glajenje. Vse po projektu, izbiri in navodilu projektanta.  
m2 5,00 275,00 1.375,00 
1.4.19. 
Grobi in fini stropni omet s predhodnim obrizgom z redko 
cem.malto  
~ grobi omet 1:2:6 in fini apneni omet 1:3 na   ravno betonsko 
ploščo.  
m2 65,00 18,16 1.180,40 
1.4.20. 
Grobi in fini omet zidov s predhodnim obrizgom z redko 
cem.malto. ~ grobi omet 1:2:6 in fini apneni omet 1:3 na   
opečne zidove 
m2 200,00 15,65 3.130,00 
1.4.21. 
Kompletna izvedba talne hidroizolacije vključno z vsemi 
zaključki v naslednji sestavi:  
~ osnovni hladni premaz 0,30 kg/m2 na betonsko površino ~ 
bitumenski varilni trak; polimer bitumenska, dvoslojna po  
zahtevah SIST DIN 18195 in 52133 Debelina hidroizolacije je 1 
cm 
m2 70,00 16,84 1.178,80 
1.4.22. 
Izdelava plavajočega poda v sestavi ~ izolacija URSA PIP/T 
deb. 6 cm ~ PE folija, plavajoči mikroarmiran estrih cem.malte 
1:3 deb. 6 cm. (M1 - mansarda)  
UPOŠTEVAN TERVOL TP-S DEB.6CM 
m2 40,00 18,57 742,80 
1.4.23. 
Izdelava plavajočega poda v sestavi  
~ izolacija FLOORMATE 200 deb. 3 + 4 cm  
~ PE folija  
~ plavajoči mikroarmiran estrih iz cem.m.1:3 deb.4 cm.  
(P1 - pritličje- parket;)  
UPOŠTEVAN XPS 300L DEB.3 IN 4CM  
m2 49,00 20,36 997,64 
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1.4.24. 
Izdelava plavajočega poda v sestavi: ~ izolacija URSA PIP/T 
deb. 3 + 3 cm ~ PE folija  
~ plavajoči mikroarmiran estrih iz cem.m. 1:3 deb. 6 cm. (M2 - 
mansarda - keramika;)  
UPOŠTEVAN TERVOL TP-S DEB.3+3CM 
m2 5,00 18,57 92,85 
1.4.25. 
Izdelava plavajočega poda v sestavi:  
~ izolacija FLOORMATE 200 deb. 3 + 4 cm  
- PE folija  
~ plavajoči mikroarmiran estrih iz cem.m. 1:3 + talno  
gretje deb. 6 cm.  
(P2 - pritličje - keramika;)  
UPOŠTEVAN XPS 300L DEB.3+4CM  
m2 4,00 22,12 88,48 
1.4.26. 
Izdelava plavajočega poda v sestavi:  
~ izolacija FLOORMATE 200      deb. 3+4 cm  
~ PE folija  
~ plavajoči mikroarmiran estrih iz cem.m. 1:3 + talno  
gretje deb. 8 cm.  
(P3 - pritličje, keramika;)  
UPOŠTEVAN XPS 300L DEB.3+4CM  
m2 12,00 23,88 286,56 
1.4.27. 
Izdelava plavajočega poda v sestavi:  
~ izolacija FLOORMATE 200      deb. 3+4 cm  
- PE folija  
~ plavajoči mikroarmiran estrih iz cem.m. 1:3 deb. 8 cm  
UPOŠTEVAN XPS 300L DEB.3+4CM 
m2 6,00 23,88 143,28 
1.4.28. Izdelava cementne prevleke deb. 1 cm v fini cem.malti 1:2. ~ 
zaglajena na podložni beton (pod hidroizolacijo) m2 70,00 6,46 452,20 
1.4.29. 
Izdelava cem.prevleke vcem.malti 1:3 finozaribane površine s 
predhodnim čiščenjem podloge in vsemi pomožnimi deli. ~ 
debelina prevleke 6 cm. (P4 - pritličje - epoxi;) 
m2 5,00 10,78 53,90 
1.4.30. Vzidava oziroma pomoč pri montaži vrat kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom Lesena vrata vel. do 2 m2. kos 8,00 60,89 487,12 
1.4.31. Vzidava oziroma pomoč pri montaži lesenih oken kompletno z 
vsemi pomožnimi deli in materialom-okna vel. do 2 m2 kos 4,00 44,18 176,72 
1.4.32. 
Vzidava raznih manjših kovinskih izdelkov kompletno z vsemi 
pomožnimi deli in materialom -rešetke za ventilacijo vel. do 20 
x 20 cm 
kos 6,00 42,92 257,52 
1.4.33. 
Vgrajevanje kovinskih elementov brez dobave točno po  
projektiranih položajih z nameščanjem elementa ter zalivanjem 
z  
betonom MB 30.  
~ kovinski elementi teže do 5 kg.  
kos 60,00 13,19 791,40 
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1.4.34. Dobava in vzidava okenskih polic. - Iz naravnega kamna Vse po izbiri in navodilu projektanta m1 6,00 38,03 228,18 
1.4.35. Dolbljenje žlebov za instalacije v opečnih zidovih z odstranitvijo 
odpadnega materiala -žleb vel.10x 10cm m1 50,00 10,93 546,50 
1.4.36. Dolbljenje žlebov za instalacije v opečnih zidovih z odstranitvijo 
odpadnega materiala ~ žleb vel.20 x 3 cm m1 100,00 9,48 948,00 
1.4.37. 
Dobava in vgradnja INOX cevi za dovod zraka fi 20 dol. 2,50 m 
opremljeno z rešetko na fasadni strani in Alu mrežico na 
notranji strani.  
V ceni zajeti tudi popravilo fasade, ki se poškoduje v času 
izsekave, za namestitev cevi. Vse po izbiri in navodilu 
projektanta 
m1 2,50 79,20 198,00 
1.4.38. Izdelava fasadne obloge na mestu zamenjave oken. Vse kot 
obstoječa fasada.OCENA m2 1,50 100,00 150,00 
1.4.39. Zaključno čiščenje v objektih pred tehničnim pregledom ~ 
zaključno čiščenje tlakov in podov m2 140,00 2,08 291,20 
1.4.40. Zaključno čiščenje v objektih pred tehničnim pregledom ~ 
zaključno čiščenje vrat m2 33,00 0,98 32,34 
1.4.41. Zaključno  čiščenje v objektih pred tehničnim pregledom ~ 
zaključno čiščenje oken. m2 80,00 1,22 97,60 
1.4.42. 
Razna  gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki 
se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu. 
Ocena-KVD 
ura 80,00 15,33 1.226,40 
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1.5. TESARSKA DELA       12.913,83 
1.5.1. Opaž zidov in temeljev, opaženje, razopaženje in čiščenje ~ dvostranski opaž-TEMELJI m2 41,00 17,34 710,94 
1.5.2. Opaž zidov in temeljev z opaženje, razopaženje in čiščenje ~ dvostranski opaž za vidne betonske površine-ŠKARPA m2 65,00 18,24 1.185,60 
1.5.3. 
Opažzidov in temeljev zopaženjem, razopaženjem in čiščenjem 
~ enostranski opaž za vidne betonske površine.  
rob talne plošče terase  
m2 10,00 17,11 171,10 
1.5.4. 
Opaž pravokotnih preklad, nosilcev in okvirjev brezzoba s 
podporami do 3.00 m višine, opažanje.razopažanje in čiščenje. 
~ za konstrukcije obsega do 1.00 m ~ vidna betonska površina  
m2 1,00 36,76 36,76 
1.5.5. 
Opaž ravnih arm.bet. ploščdeb. do 20 cm s podporami do 3.00 
m višine; opažanje, razopažanje in čiščenje. ~ opaž ravnih 
betonskih plošč 
m2 0,50 19,95 9,98 
1.5.6. Opaž manjših odprtin in raznih manjših elementov z enkratno 
uporabo lesa m2 1,00 35,95 35,95 
1.5.7. Premični odri na lesenih ali železnih stolicah postavitev in 
odstranitev. ~ odri višine do 2.00 m m2 80,00 4,33 346,40 
1.5.8. 
Razkrivanje strehe, izrez v opažu na mestu izgradnje novega 
dimnika. Ponovno pokrivanje strehe in krpanje opaža in folije. 
Vse po navodilu projektanta. 
kos 1,00 200,00 200,00 
1.5.9. 
Izdelava, podaljšanje lesenega tlaka terase za 60 cm z lesom 
CUMARU in kov. podkonstrukcija. Vse kot obstoječ tlak. Vse 
po navodilu projektanta  
UPOŠTEVAN LES MASSARANDUBA 
m2 5,00 120,18 600,90 
1.5.10. 
Izdelava lesene pergole iz vertikal - stojk 16/16 crn iz 
lepljenega macesna na kovinskih petah dol. 210 cm - 3 kom in 
špirovcev iz lepljenega macesna 10x14 cm dol. 300 cm (kom 7) 
in dol. 390 cm (2 kom), ki na eni strani ležijo na legi iz 
lepljenega macesna vel. 20x24 cm, dol. 6,60 m na drugi strani 
pa so preko kovinskih pet vijačeni v ab ploščo - 7 kom oz. 
vijačeni v ploščo z RF vijaki - 2 kom. Vse po projektu, izbiri in 
navodilu projektanta.                                                                                                                            
V ceni zajeti oblanje in pleskanje ter vse kovinske dele z vsi 
finalno obdelavo - pleskanjem 
m2 20,00 159,50 3.190,00 
 
 
 
 
 
Lenko, K. 2011. Priprava ponudbenega predračuna za stanovanjski objekt.                                              77 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Operativna smer. 
 
Predračun: OB 10-024 
Stanovanjski objekt v Volčjem Potoku - dokončanje  3. podaljšane faze 
 
Opis postavke Em Količina Cena ( € ) Znesek ( € ) 
1.5.11. 
Izdelava stropa podstrešja v sledeči sestave:  
-toplotna izolacija TERVOL deb. 14 cm  
-podkonstrukcija 5,0 cm  
vmes TERVOL   deb. 5,0 cm  
-PE folija  
-furnirana vezana plošča   12 mm  
Vceni zajeti obdelavo vseh detajlov in zaključkov.  
Vse po izbiri in navodilu projektanta                                                          
(S1 - strop podstrešja) 
m2 57,00 57,20 3.260,40 
1.5.12. 
Izdelava stropa mansarde v sledeči sestave:  
-toplotna izolacija TERVOL deb. 14 cm  
-podkonstrukcija 5,0 cm  
vmes TERVOL   deb. 5,0 cm  
-PE folija  
-mavčnokartonske plošče 2x1,25 cm 2,5 cm  
Vceni zajeti obdelavo vseh detajlov in zaključkov, bandažiranje 
stikov in glajenje.                                                                                   
Vse po izbiri in navodilu projektanta (S3, S2 - strop mansarde)  
m2 31,00 41,80 1.295,80 
1.5.13. 
Izdelava stropa mansarde v območju škarij v sledeči sestavi:  
-toplotna izolacija TERVOL med škarjami deb. 14 cm  
-podkonstrukcija 5,0 cm  
vmes TERVOL   deb. 5,0 cm  
-PE folija  
-mavčnokartonske plošče 2x1,25 cm 2,5 cm  
Vceni zajeti obdelavo vseh detajlov in zaključkov, bandažiranje 
in glajenje. Vse po izbiri in navodilih projektanta. 
m2 41,00 44,00 1.804,00 
1.5.14. Prestavitev obstoječih škarij v območju stopnic, ki ovirajo dostop do podstrešja. Vse po navodilu projektanta  kos 1,00 66,00 66,00 
     
1.6. KROVSKA DELA       2.860,00 
1.6.1. 
Izdelava strehe pergole s kaljenim steklom deb. 8 mm in vso 
potrebno podkonstrukcijo, tesnilni in pritrdilni material. Kaljeno 
steklo vel. 78x310 cm - kom 6 in vel. 88x310 cm - kom 2.  
Vse po projektu, izbiri in navodilu projektanta. V ceni zajeti 
obdelavo vseh detajlov in zaključkov 
m2 20,00 143,00 2.860,00 
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Predračun: OB 10-024 
Stanovanjski objekt v Volčjem Potoku - dokončanje  3. podaljšane faze 
 
Opis postavke Em Količina Cena ( € ) Znesek ( € ) 
1.7. KANALIZACIJA       580,40 
1.7.1. Izkop jarka za kanalizacijo v terenu III.ktg. ~ izkop z odmetom 
na stran m3 2,00 30,57 61,14 
1.7.2. Planiranje in nabijanje dna jarka po strojnem izkopu do točnosti 
+- 3,0 cm m2 2,00 2,45 4,90 
1.7.3. Zasip kanalizacije z materialom od izkopa III.ktg. z nabijanjem v 
slojih po 20 cm. ~ zasipni material je deponiran ob robu izkopa m3 2,00 21,13 42,26 
1.7.4. 
Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi kompletno s 
fazonskimi komadi na betonsko podlago MB 10 in POLNIM 
obbetoniranjem z MB 20 ~ PVC cevi premera 110 mm. V ceni 
zajeti tudi izdelavo priključka na obstoječo cev oz. jašek. 
m1 6,00 26,35 158,10 
1.7.5. 
Kompletna izdelava peskolova za vodo s strešin glob. do 1,5 m 
z izdelavo bet.dna, priključkov in ležišča za pokrov ~ betonske 
cevi fi 40 cm, LTŽ pokrov. 
kom 1,00 314,00 314,00 
     
1.8. ZUNANJA DELA       12.551,00 
1.8.1. 
Dobava in polaganje kamnitega tlaka - marmetami 40x40x1 cm 
ardezija - črn, ki se jih polaga na pripravljeno ab ploščo. Vse po 
navodilu in izbiri projektanta 
m2 30,00 129,80 3.894,00 
1.8.2. Dobava in montaža kamnitega tlaka korita vel, 80x30x50 cm. Vse po navodilu in izbiri projektanta kos 1,00 187,00 187,00 
1.8.3. 
Dobava in vgradnja tipske kovinske ograje - mreža z vrtanjem 
nosilnih kov. količkov v zemljo. Ograja viš. 1,20 m, razstoj med 
vertikalami je 1,50 m. Vse po navodilu in izbiri projektanta 
m 55,00 154,00 8.470,00 
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Predračun: OB 10-024 
Stanovanjski objekt v Volčjem Potoku - dokončanje  3. podaljšane faze 
 
Opis postavke Em Količina Cena ( € ) Znesek ( € ) 
2. OBRTNIŠKA DELA       30.452,40 
2.1. KLEPARSKA DELA       946,00 
2.1.1. Obroba stika strehe pergole in plošče terase z bakreno pločevino 0,60 mm deb. , raz. šir. cca.40 cm. m1 6,50 39,60 257,40 
2.1.2. Obroba dimnikov in zračnikov na poševni strehi razvite širine 50 cm. ~ obroba iz bakrene pločevine 0,60 mm. m1 3,00 99,00 297,00 
2.1.3. 
Izdelava in montaža visečih strešnih žlebov pravokotne oblike 
iz bakrene pločevine 0,60 mm deb.. ~ žlebovi razvite širine 40 
cm (12 cm). 
m1 7,00 36,30 254,10 
2.1.4. 
Izdelava in montaža okroglih odtočnih cevi iz bakrene 
pločevine 0,60 mm.  
~ cevi razvite širine 33 cm (fi 10 cm) V ceni zajeti vsa kolena.  
m1 5,00 27,50 137,50 
     
2.2. KLJUČAVNIČARSKA DELA       3.465,00 
2.2.1. 
Dobava in montaža ročaja na steno stopnic kompletno z vsemi 
deli. ~ ročaj iz hrastovega lesa  
V ceni zajeti vso INOX podkonstrukcijo.  
m 20,00 88,00 1.760,00 
2.2.2. 
Izdelava in montaža stopniščnih ram.  
~ stopniščna rama z ležiščem za leseno nastopno  ploskev 
(poraba materiala do 52 kg/m2). Stopnice v podstrešje. 
Stopnice so zavite.  
V ceni zajeti vso finalno obdelavo - pleskanje.  
kg 400,00 3,85 1.540,00 
2.2.3. Izdelava in montaža pripir iz ploščatih medeninastih profilov.  
~ trak 30 x 3 mm s sidri  m 5,00 33,00 165,00 
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Predračun: OB 10-024 
Stanovanjski objekt v Volčjem Potoku - dokončanje  3. podaljšane faze 
 
Opis postavke Em Količina Cena ( € ) Znesek ( € ) 
2.3. MIZARSKA DELA       9.394,00 
2.3.1. 
Dobava in montaža enojnih enokrilnih oken z dvoslojnim 
izolirnim steklom.~ enokrilno okno 60 x 100 cm.  
Les macesen.  
Vse po shemah, izbiri in navodilu projektanta.  
kos 3,00 275,00 825,00 
2.3.2. 
Dobava in montaža enojnih enokrilnih oken z dvoslojnim 
izolimim steklom.  
~ enokrilno okno 80 x 140 cm. To okno se vgradi na mesto 
odstranjenega okna.  
kos 1,00 341,00 341,00 
2.3.3. 
Dobava in montaža notranjih gladkih vrat s polnim krilom, brez 
nadsvetlobe ter finalno obdelana. ~ enokrilna furnirana vrata 
vel. 70 x 200 cm 
kos 1,00 335,50 335,50 
2.3.4. 
Dobava in montaža notranjih gladkih vrat s polnim krilom, brez 
nadsvetlobe ter finalno obdelana. ~ enokrilna furnirana vrata 
vel. 70 x 210 cm (V4) 
kos 2,00 335,50 671,00 
2.3.5. 
Dobava in montaža notranjih gladkih vrat s polnim krilom, brez 
nadsvetlobe ter finalno obdelana. ~ enokrilna furnirana vrata 
vel. 70 x 190 cm (V5) 
kos 1,00 335,50 335,50 
2.3.6. 
Dobava in montaža notranjih gladkih vrat s polnim krilom, brez 
nadsvetlobe ter finalno obdelana. - enokrilna furnirana vrata 
vel. 80 x 210 cm (V2) 
kos 3,00 341,00 1.023,00 
2.3.7. 
Dobava in montaža notranjih smučnih vrat (orhideja) s polnim 
krilom, brez nadsvetlobe ter finalno obdelana. ~ enokrilna 
smučna furnirana vrata vel. 80 x 200 cm V ceni zajeti vsa 
vodila in okovje 
kos 1,00 627,00 627,00 
2.3.8. 
Izdelava, dobava in montaža nastopnih pioskev stopnic iz 
hrastovega lesa deb. 4 cm. Stopnice so zavite. Zahtevna 
izvedba. Stopnice šir. 30,6 cm, dolžine 1,0 m. Stopnišče 
obsega 17 kom stopnic ki se jih montira na leseno 
podkonstrukcijo deb. 3 cm in na betonsko podlago in 17 
stopnic na leseno podkonstrukcijo deb. 3 cm, ki se jo montira 
na kov. konstrukcijo. V ceni zajeti vso finalno obdelavo. Vse po 
navodilu projektanta. 
kos 34,00 93,50 3.179,00 
2.3.9. 
Izdelava, dobava in montaža čelnih ploskev stopnic iz 
hrastovega lesa deb. 2 cm, viš. 16,7 cm, dol. 1,0 m.. Stopnice 
so zavite. Zahtevna izvedba. Stopnišče obsega 17 kom čelnih 
pl. ki se jih montira na leseno podkonstrukcijo in na betonsko 
podlago in 17 čelnih ploskev na leseno podkonsrukcijo, ki se jo 
montira na kov. konstrukcijo. V ceni zajeti vso finalno obdelavo. 
Vse po navodilu projektanta 
kos 34,00 60,50 2.057,00 
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Predračun: OB 10-024 
Stanovanjski objekt v Volčjem Potoku - dokončanje  3. podaljšane faze 
 
Opis postavke Em Količina Cena ( € ) Znesek ( € ) 
2.4. KAMNOSEŠKA DELA       4.065,60 
2.4.1. 
Obloga sten z marmomatimi ploščami z vezanjem plošč s poc.  
mozniki za zidno maso in zalivanjem votline s fino cem.malto  
1:3.  
~ kamen vel. 60x19 cm deb. 2 - 3 cm  
Vse po izbiri in navodilu projektanta. 
m2 22,00 184,80 4.065,60 
     
2.5. KERAMIČARSKA DELA       2.321,00 
2.5.1. 
Obloga sten   s keramičnimi ploščicami vključno s stičenjem ~ 
obloga z lepljenjem na pripravljeno podlago. Vse po izbiri in 
navodilu projektanta 
m2 50,00 29,70 1.485,00 
2.5.2. 
Obloga tal   s keramičnimi ploščicami vključno s stičenjem. ~ 
obloga z lepljenjem na pripravljeno podlago Vse po izbiri in 
navodilu projektanta. prit. 
m2 25,00 28,60 715,00 
2.5.3. 
Nizkostenska obloga ob zidu s keramičnimi ploščicami:  
~ višina obloge je 10 cm (1 vrsta) na lepilu na   pripravljeni 
podlagi 
m1 10,00 12,10 121,00 
     
2.6. SLIKARSKO-PLESKARSKA DELA       2.754,62 
2.6.1. 
Slikanje novih notranjih   ometanih in betonskih površin s 
poldisperzijsko barvo ter pripravo podlage: ~ dvakratno 
gLadenje in dvakrat slikanje 
m2 265,00 5,06 1.340,90 
2.6.2. 
Slikanje novih notranjih mavčnokartonskih površin s 
poldisperzijsko barvo ter pripravo podlage, bandažiranjem in 
gladenjem:  
~ dvakratno gladenje in dvakrat slikanje  
m2 306,00 4,62 1.413,72 
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Predračun: OB 10-024 
Stanovanjski objekt v Volčjem Potoku - dokončanje  3. podaljšane faze 
 
Opis postavke Em Količina Cena ( € ) Znesek ( € ) 
2.7. TLAKARSKA DELA       7.506,18 
2.7.1. 
Dobava in polaganje parketa z vsemi preddeli, 
pritrditvijo,brušenjem in lakiranjem, vključno s trikotno zaključno 
letvijo ~ masivni parket iz hrastovega lesa E kvalitete (P1 -
parket deb. 2,2 cm)  
UPOŠTEVANO WP CLASSIC HRAST NATUR (WEITZER) 
DEB.21MM 
m2 51,00 74,58 3.803,58 
2.7.2. 
Dobava in polaganje gotovega parketa z vsemi preddeli, 
pritrditvijo,, vključno s trikotno zaključno letvijo ~ masivni parket 
iz hrastovega lesa E kvalitete deb. 1,8 cm (M1 - parket deb. 1,8 
cm - mansarda;)  
UPOŠTEVANO WP CHARISMA HRAST NATUR DEB.14MM 
m2 39,00 55,00 2.145,00 
2.7.3. 
Dobava in polaganje tekstilnega poda s polaganjem izravnalne 
mase:  
~ tekstilni pod itison s PVC obrobo. Itison se polaga na OSB 
ploščo, ki jo je zajeti v ceni tlaka. Vse po izbiri in navodilu 
projektanta. (M3 - podstrešje;)  
UPOŠTEVANO VEGAS (NORDPFEIL)  
m2 15,00 80,08 1.201,20 
2.7.4. Premaz betonskih površin s protiprašnim premazom. - premaz 
na epoksi osnovi. (P4;) Vse po izbiri in navodilu projektanta. m2 18,00 19,80 356,40 
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4.5 Kritično ovrednotenje ponudbene cene 
 
Ne glede nato, ali se odločimo, da bomo ponudbo pripravili s tem, da bomo ročno 
izračunavali cene ali bo izračun cen računalniški, moramo poznati normative in kalkulativne 
elemente za vrsto storitve, za katero oblikujemo ponudbeno ceno. Normativi določajo porabo 
delovnega časa, materiala in mehanizacije na enoto proizvoda oziroma storitve in so osnova 
za sleherno planiranje, izračun zasedenosti strojnih kapacitet, potrebe po materialih, delovni 
sili, predkalkulacije in obračunavanje določene vrste del oziroma storitve.  
 
Ponudbena cena za obravnavani objekt je bila določena s pomočjo računalniškega programa 
BLIST. Da je izračunana ponudbena cena realna in primerljiva trenutnim cenam na trgu, 
moramo spremljati cene materialov na trgu in posledično bazo programa obnavljati. 
Pomembno je tudi, da so normativi v programu realni. Zato je priprava ponudbenega 
predračuna zahtevno delo, saj mora izdelovalec le-tega dobro poznati normative in cene 
materialov. 
 
Ali smo bili uspešni pri izračunu ponudbene cene, nam pokaže tako imenovana pokalkulacija. 
Z njo preverimo in analiziramo, kako se dejanski stroški ujemajo s ponudbenimi oziroma 
pogodbenimi cenami oziroma kako se predračun ujema ali razlikuje od končnega obračuna. 
Poenostavljeno povedano, primerjamo predvidene ali kalkulirane stroške s tistimi, ki so 
dejansko nastali pri poslovnem procesu in so vezani na objekt (Žemva, 2006). V kolikor 
nastopamo modro, te primerjave ali analize stroškov posameznih vrst del ali postavk vršimo 
sproti in na koncu. Ko je znana končna vrednost, zberemo podatke, izdelamo povzetke o 
vgrajenih dejanskih količinah, dejanskih količinah dobavljenega in porabljenega materiala, 
opravljenih ur strojev in opravljenih urah proizvodnih in neproizvodnih delavcev ter deleža 
uprave. Na osnovi tega izdelamo dejansko strukturo končne cene ali pa strukturo po 
posameznih vrstah del in po posameznih postavkah. 
 
Izračunana ponudbena cena za obravnavani objekt je tudi pogodbena cena, saj smo bili kot 
edini ponudnik tudi izbrani za izvajanje del. Po izvedenih delih iz popisa del, je bila 
opravljena pokalkulacija objekta. Pri gradbenih delih (preddela, zemeljska, betonska, zidarska 
in tesarska dela ter kanalizacija in zunanja dela) je bilo ugotovljeno, da so dejanski stroški 
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manjši od ponudbene oziroma pogodbene cene. Iz tega sledi, da smo pri gradbenih delih 
ustvarili dobiček. Pri obrtniških delih pa je bilo ugotovljeno, da so dejanski stroški malenkost 
večji od pogodbene cene. Tu pa se je torej ustvarila izguba. 
Toda, ko je bila izdelana primerjava skupnih stroškov (gradbena in obrtniška dela), je bilo 
ugotovljeno, da so skupni dejanski stroški manjši od ponudbene oziroma pogodbene cene. 
Torej smo na obravnavanem objektu ustvarili dobiček. Iz tega lahko sklepamo, da je bila 
vrednost faktorja 3,2 izbrana primerno, da so bile cene materialov izbrane skrbno in da so 
primerljive cenam na trgu ter da bili uporabljeni ustrezni normativi. 
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5 ZAKLJUČEK 
 
 
Namen celotnega diplomskega dela je bil prikazati, kako priti do ponudbene cene za gradbena 
in obrtniška dela nekega gradbenega objekta v praksi. Vse prikazano dejansko poteka s 
pomočjo računalniških programov, zato je postopek na zunaj veliko preprostejši kot se zdi. 
Vsekakor pa je v ozadju veliko kompleksnih korakov, ki sem jih v diplomskem delu tudi 
prikazala. Pri tem sem ugotovila, da so ti postopki zasnovani na teoretični osnovi, ki jo 
najdemo v literaturi o gradbenih kalkulacijah. 
 
Pomembno je, da je prvi od postopkov oblikovanja ponudbene cene tako imenovani popis del 
dobro izdelan, saj je le ta podlaga za nadaljnjo izdelavo ponudbenega predračuna. Popis del 
izdela projektant, ki mora poznati ponudbo na trgu, kajti s tem lahko poišče najbolj optimalne 
rešitve in investitorju že v začetni fazi pokaže kar se da realen opis gradnje ter s 
projektantskim predračunom tudi strošek gradnje. Hkrati pa investitorju posredno pomaga 
najti najboljše ter najugodnejše izvajalce, ki bodo sodelovali pri gradnji objekta. Posredno mu 
s popisom del pomaga tudi pri izbiri materialov, ki se bodo uporabili pri gradnji objekta. 
Dobro in skrbno pripravljen popis del omogoči določitev realne skupne cene načrtovanega 
objekta. 
 
Pomemben element, ki opredeljuje količine del opredeljene v popisih del, so predizmere, ki so 
osnova za pravilno določevanje količin s standardnimi računskimi preglednimi modeli. 
Ponudnik lahko na osnovi pravilno določenih predizmer pripravi ponudbo, ki temelji na 
pravilno ocenjeni lastni ceni gradbenih del. Le tedaj lahko pričakuje finančno uspešnost 
projekta. Predizmere morajo spremljati skice in so osnova za kontrolo količin v fazi izvedbe v 
gradbenem dnevniku oziroma knjigi obračunskih izmer. 
 
Ponudbeno ceno za gradbena dela in obrtniška dela sestavljajo materialni stroški, stroški dela 
ter predviden dobiček. Do ponudbene cene posamezne predračunske postavke pridemo s 
predkalkulacijami in glavno analizo cene. S predkalkulacijami ocenimo stroške za 
amortizacijo osnovnih sredstev, notranje prevoze, materiale franko (fco) gradbišče ter mokre 
mešanice. Na podlagi le teh pa se lotimo glavne analize cene za vsako predračunsko postavko 
posebej. 
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Z izvedbo vseh kompleksnih postopkov oblikovanja ponudbene cene gradbenega objekta sem 
ugotovila, da je zelo pomembno, da je ponudbeni predračun izdelan skrbno in natančno, saj 
naj bi le ta investitorju čim bolj nazorno prikazal stroške gradnje in vsa potrebna dela za 
gradnjo objekta. S tem je izpolnjen eden od pogojev za uspešnost izvajanja projekta in končno 
tudi finančna uspešnost projekta.  
Pomembno je tudi, da so projekti s strani projektantov izdelani skrbno in natančno ter da so 
natančno obdelani vsi potrebni detajli.  
Za uspešnost projekta pa je zelo pomembna tudi sklenitev gradbene pogodbe med 
investitorjem in izvajalcem. To je pogodba s katero se izvajalec zaveže, da bo po določenem 
načrtu v dogovorjenem roku zgradil določeno gradbo na določenem zemljišču ali na že 
obstoječem objektu izvedel kakšna druga gradbena dela. Naročnik pa se zavezuje, da mu bo ta 
dela plačal. Pred podpisom pogodbe se naročnik in izvajalec dogovorita in uskladita glede 
pogodbene cene ter se določi, ali je ta cena fiksna na enoto mere, ali se časovno lahko 
spremeni zaradi podražitve na primer materialov, ali pa je cena oblikovana po sistemu ključ v 
roke. V pogodbi je potrebno navesti še rok izvajanja del, pogodbene kazni, garancijske dobe 
in druge pomembne člene. 
Za uspešnost projekta je pomemben še tehnični kader, ki ga imamo na gradbišču. Potrebno je 
dobro poznavanje pravil obračunavanja gradbenih del, organizacija del na gradbišču, 
koordinacija,…  
 
Podjetje, ki prevzema gradbena dela, mora pri načrtovanju svojih dejavnosti upoštevati veliko 
raznolikih dejavnikov. Le tedaj lahko pričakuje dolgoročno poslovno uspešnost. 
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